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Методическое пособие предназначено для студентов дневной и заочной 
формы обучения специальности 1-27 01 01-17 «Экономика и организация про-
изводства» направления 1-27 01 01-17 «Экономика и организация производства 
(строительство)», специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» специализации  
1-26 02 02 07 «Производственный менеджмент» при выполнении курсовой ра-
боты по дисциплине «Экономика строительства». 
Пособие содержит варианты и сведения о составе, порядке выполнения 
курсовой работы, а также пример расчетов. При разработке методического по-
собия использованы новые ресурсно-сметные нормы и цены, утвержденные 
Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
12.11.2007 № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для со-
ставления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», 
Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению 
сметной документации, утвержденная постановлением Минстройархитектуры 
от 03.12.2007 № 25 в ред. постановлений Минстройархитектуры от 30.06.2008 
№ 32, от 10.03.2009 № 8, а также Методические указания по применению ре-
сурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007), утвержденные приказа Минстрой-
архитектуры от 29.12.2007 № 444 в ред. приказа Минстройархитектуры от 
29.08.2008 № 295, от 01.10.2009 № 325. 
Студентам заочной формы обучения при выполнении курсовой работы 
необходимо принять вариант по двум последним цифрам индивидуального 
шифра. Если же они больше 30, то число, кратное 30 отбрасывается. Если две 
последние цифры 30, 60 или 90, то данные принимаются по 30 варианту. 
Например: две последние цифры – число 72 – выполняется вариант 12, 
если последние две цифры 94, то выполняется вариант 4. 
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Содержание курсовой работы 
“Экономическое обоснование цены реализации строительной продукции” 
 
1.  Составление сметной документации. 
1.1. Локальная смета на общестроительные работы (фрагмент из 10 работ). 
2.  Расчет цены реализации строительной продукции. 
2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (на 5 работ). 
2.2. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в те-
кущих ценах. 
2.3. Расчет № 1 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ стоимости зимних удорожаний в ценах на 
01.01.2006г. 
2.4. Расчет № 2 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ стоимости строительных машин и механизмов в 
текущих ценах. 
2.5. Расчет № 3 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ стоимости строительных материалов, изделий и 
конструкций в текущих ценах. 
2.6. Расчет к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ нормативного фонда заработной платы (ФЗП) в 
текущих ценах для исчисления налогов, включаемых в акты сдачи-приемки вы-
полненных работ для компенсации заказчиками. 
2.7. Расчет к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ налогов и отчислений для включения в стои-
мость выполненных работ. 
2.8. Справка о стоимости выполненных работ и затрат. 
3. Определение расчетной себестоимости выполненных строительно-
монтажных работ в разрезе элементов затрат. 
4. Образование и распределение прибыли. 
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5. Порядок образования прибыли (с использованием ленточного графика). 
6. Структура цены строительной продукции. 
 
Согласно принятому в республике механизму ценообразования стоимость 
строительства определяется в двух уровнях цен: 
- в базисном уровне – по сметным нормам и ценам, введенным в дейст-
вие Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 126.11.2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-
сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен 
на 1 января 2006г.», оптовым ценам и тарифам по состоянию на 01.01.2006 г., 
- в текущем (прогнозируемом) уровне – на основе индексов изменения 
отдельных элементов затрат к базисной стоимости строительства или цен, сло-
жившихся на определенный период. 
Главной особенностью формирования цены в строительстве является то, 
что она формируется исходя из усредненных нормативов, на основании кото-
рых и рассчитывается конечная цена строительства объекта. Цена реализации 
строительной продукции определяется по общей формуле 
 
Цена реализации = Затраты + Прибыль + Косвенные налоги. 
 
Нормативы, применяемые в строительстве, разрабатываются исходя из 
усредненных методов, способов и условий производства работ и группируются 
в сборниках ресурсно-сметных норм. В настоящее время для определения 
стоимости строительства используются ресурсно-сметные нормы в базисном 
уровне цен на 01.01.2006 г. (РСН-2007), переход на которые утвержден Прика-
зом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
12.11.2007 г. Порядок применения этих норм определяется Инструкцией по оп-
ределению сметной стоимости строительства и составлению сметной докумен-
тации, утвержденная постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 
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№ 25 в ред. постановлений Минстройархитектуры от 30.06.2008 № 32, от 
10.03.2009 № 8 (Далее инструкция № 25) [1]. 
Сметная стоимость строительства зданий и сооружений – это сумма оп-
ределяемых сметными документами денежных средств, необходимых для его 
осуществления в соответствии с проектом (рабочим проектом). Сметная стои-
мость является основой для планирования инвестиций, определения размеров 
финансирования строительства, расчетов за выполненные строительно-
монтажные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования, оплаты 
прочих расходов, связанных с освоением строительной площадки, проектно-
изыскательскими работами, осуществлением технического и авторского надзо-
ра и других затрат. 
Задания по вариантам 
 
Студенты составляют фрагмент локальной сметы на 10 работ. В табл. 1 
указан номер варианта, место строительства и номера работ, на которые должен 
быть составлен фрагмент локальной сметы. Перечень всех работ для всех вари-




ант Место и объект Номер работы из таблицы № 2 
1 2 3 
1 г. Гомель Cтанкостроительный завод 1.1, 2.3, 3.6, 3.2, 4.18, 5.1, 6.1, 6.23, 7.12, 8.5 
2 г. Барановичи Пластмассовый завод 1.2, 2.4, 3.9, 3.20, 4.1, 5.2, 6.2, 6.24, 7.13, 8.6 
3 г. Лида Лесозаготовительная фабрика 1.3, 2.9, 3.5, 3.17, 4.28, 5.3, 6.3, 6.27, 7.14, 8.8 





1.7, 2.11, 3.11, 3.15, 4.22, 5.7, 6.7, 6.33, 7.19, 8.10 
6 г. Сморгонь Кирпичный завод 1.8, 2.13, 3.2, 3.30, 4.4, 5.8, 6.8, 6.38, 7.20, 8.12 
7 г. Жлобин Цементный завод 1.9, 2.14, 3.24, 3.12, 4.5, 5.10, 6.9, 6.40, 7.9, 8.14 
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Продолжение табл. 1 
Вари-
ант Место и объект Номер работы из таблицы № 2 
1 2 3 
8 г. Витебск Целлюлозно-бумажная фабрика 1.11, 2.16, 3.13, 3.3, 4.6, 5.11, 6.10, 6.27, 7.26, 8.15 
9 г. Новополоцк Завод медприпаратов 
1.12, 2.17, 3.14, 3.17, 4.29, 5.12, 6.11, 6.34, 7.27, 
8.16 
10 г. Костюковичи Гараж 1.13, 2.18, 3.1, 3.22, 4.7, 5.13, 6.12, 6.35, 7.30, 8.30 
11 г. Жодино Автозавод 1.14, 2.19, 3.4, 3.1, 4.9, 5.14, 6.13, 6.46, 7.30, 8.23 
12 г. Светлогорск Школа 1.10, 2.7, 3.35, 3.47, 4.30, 5.30, 6.5, 6.25, 7.5, 8.25 
13 г. Мозырь Больница 1.6, 2.6, 3.36, 3.45, 4.24, 5.23, 6.6, 6.26, 7.6, 8.20 
14 г. Бобруйск Спичечная фабрика 
1.15, 2.20, 3.28, 3.15, 4.25, 5.15, 6.14, 6.45, 7.23, 
8.27 
15 г. Брест Поликлиника 1.26, 2.1, 3.43, 3.52, 4.10, 5.9, 6.15, 6.19, 7.11, 8.21 
16 г. Полоцк Нефтехимический завод 1.16, 2.22, 3.23, 3.14, 4.26, 5.16, 6.16, 6.1, 7.24, 8.28 
17 г. Речица Пивзавод 
1.17, 2.23, 3.30, 3.26, 4.23, 5.17, 6.35, 6.46, 7.25, 
8.29 
18 г. Мозырь Нефтеперерабатывающий завод 1.18, 2.10, 3.16, 3.7, 4.21, 5.18, 6.36, 6.2, 7.28, 8.30 
19 г. Молодечно Прачечная 1.27, 2.8, 3.33, 3.38, 4.20, 5.5, 6.32, 6.44, 7.8, 8.7 
20 г.Гродно Профилакторий 1.28, 2.5, 3.40, 3.46, 4.27, 5.4, 6.30, 6.43, 7.24, 8.18 
21 г. Солигорск Кинотеатр 1.24, 2.21, 3.31, 3.42, 4.12, 5.24, 6.24, 6.29, 7.7, 8.3 
22 г. Бобруйск Консервный завод 1.22, 2.2, 3.8, 3.28, 4.22, 5.19, 6.37, 6.3, 7.1, 8.21 





1.21, 2.13, 3.15, 3.9, 4.15, 5.21, 6.37, 6.40, 7.3, 8.26 
25 г. Барановичи Магазин 
1.19, 2.15, 3.37, 3.39, 4.17, 5.27, 6.36, 6.41, 7.23, 
8.28 
26 г. Мозырь Тонкосуконный комбинат 1.20, 2.12, 3.14, 3.22, 4.16, 5.22, 6.9,6.42, 7.4, 8.27 
27 г. Могилев Лифтостроительный завод 1.23, 2.19, 3.26, 3.29, 4.8, 5.23, 6.17, 6.45, 7.15, 8.2 
28 г. Молодечно Кондитерская фабрика 1.1, 2.14, 3.3, 3.21, 4.24, 5.25, 6.18, 6.4, 7.21, 8.24 
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Окончание табл. 1 
Вари-
ант Место и объект Номер работы из таблицы № 2 
1 2 3 
29 г. Лида Камвольный комбинат 1.4, 2.8, 3.17, 3.25, 4.25, 5.26, 6.20, 6.7, 7.22, 8.23 
30 г. Орша Молокозавод 1.15, 2.4, 3.19, 3.27, 4.26, 5.28, 6.22, 6.21, 7.25, 8.13 
 
Таблица 2 





нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
  1. Земляные работы  
1.1 Е1- Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» 1000 м3 
2,35 












1.5 Е1- Работа на отвале 1000 м3 
3,06 
1.6 Е1- Разработка грунта скреперами прицепными 1000 м3 
1,28 
1.7 Е1- Разработка грунта бульдозерами при перемещении грунта 1000 м3 
1,23 
1.8 Е1- Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 1000 м3 
2,37 
1.9 Е1- Планировка площадей бульдозерами 1000 м2 
0,78 
1.10 Е1- Разработка грунта скреперами самоходными 1000 м3 
2,56 
1.11 Е1- Возведение насыпей из резервов экскаваторами драглайн 1000 м3 
3,69 
1.12 Е1- Срезка недобора грунта в выемках 1000 м3 
1,28 
1.13 Е1- Разработка грунта бульдозерами при перемещении грунта 1000 м3 
1,64 














нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 




1.17 Е1- Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами 1000 м2 
3,24 
1.18 Е1- Планировка откосов при погрузке в транспортное средство 1000 м2 
3,65 




1.20 Е1- Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками (8т) 1000 м3 
3,89 
1.21 Е1- Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 1000 м3 
1,44 
1.22 Е1- Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со 
свободно падающими плитами 
1000 м3 
2,64 
1.23 Е1- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 100 м3 
1,96 








1.26 Е1- Разработка грунта вручную без креплений с откосами 100 м3 
4,68 
1.27 Е1- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 100 м3 
3,56 
  2. Монолитные бетонные  
и железобетонные конструкции 
 
2.1 Е6- Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3 
1,28 




2.3 Е6- Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 
2,63 
2.4 Е6- Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 100 м3 
0,32 




2.6 Е6- Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона 100 м3 
1,35 
2.7 Е6- Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 
2,17 
2.8 Е6- Устройство ленточных фундаментов железобетонных 100 м3 
3,65 









нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
2.10 Е6- Устройство стен подвалов бутобетонных 100 м3 
3,26 
2.11 Е6- Устройство стен подвалов железобетонных 100 м3 
4,86 
2.12 Е6- Устройство колонн бетонных в деревянной опалубке 100м3 
1.02 
2.13 Е6- Устройство колонн железобетонных 100 м3 
1.10 
2.14 Е6- Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3 
2,76 
2.15 Е6- Устройство стен и перегородок легкобетонных 100м3 
1,74 
2.16 Е6- Устройство стен и перегородок железобетонных 100 м3 
2,13 
2.17 Е6- Устройство балок фундаментных железобетонных 100 м3 
1,98 
2.18 Е6- Устройство балок для перекрытия железобетонных 100 м3 
1,03 
2.19 Е6- Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой 100м3 
1,3 
2.20 Е6- Устройство перемычек железобетонных 100 м3 
1,85 




2.22 Е6- Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 
2,25 
2.23 Е6- Устройство перекрытий ребристых 100 м3 
1,48 
  3. Сборные бетонные и железобетонные изделия  
  Промышленные здания  
3.1 Е7- Укладка блоков и плит ленточных фундаментов 100 шт 
1,5 
3.2 Е7- Укладка фундаментов под колонны 100 шт 
1,28 
3.3 Е7- Укладка балок фундаментных 100 шт 
1,61 




3.5 Е7- Укладка плит перекрытий 100 шт 
1,25 









нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 








3.9 Е7- Укладка балок подкрановых 100 шт 
0,65 
3.10 Е7- Укладка балок обвязочных 100шт 
0,66 
3.11 Е7- Укладка перемычек 100 шт 
0,98 
3.12 Е7- Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок 100 шт 
0,78 
3.13 Е7- Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок 100 шт 
1,23 
3.14 Е7- Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм 100 шт 
1,24 








3.17 Е7- Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен 100 шт 
2,20 




3.19 Е7- Установка в одноэтажных зданиях угловых блоков 100 шт 
1,10 




3.21 Е7- Установка в многоэтажных зданиях карнизных панелей 100 шт 
1,20 








3.24 Е7- Заполнение вертикальных швов стеновых панелей 100 м 
1,63 




3.26 Е7- Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м 
0,83 
3.27 Е7- Герметизация мастикой швов вертикальных 100 м 
0,94 








нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 




3.30 Е7- Установка блоков стен подвалов 100 шт 
2,38 
  Жилые и общественные здания  
3.31 Е7- Установка колонн в стаканы фундаментов 100 шт 
1,30 
3.32 Е7- Укладка балок ростверка 100 шт 
1,26 
3.33 Е7- Укладка балок перекрытий 100 шт 
1,5 
3.34 Е7- Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру 100 шт 
1,26 




3.36 Е7- Установка панелей покрытий ребристых 100 шт 
1,17 
3.37 Е7- Установка площадок 100 шт 
0,62 
3.38 Е7- Установка маршей со сваркой 100 шт 
0,56 
3.39 Е7- Установка блоков цокольных 100 шт 
1,14 
3.40 Е7- Установка блоков наружных стен 100 шт 
0,38 
3.41 Е7- Установка панелей стеновых наружных 100 шт 
1,45 
3.42 Е7- Установка панелей стеновых внутренних 100 шт 
1,52 
3.43 Е7- Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных 100 шт 
0,38 
3.44 Е7- Установка плит лоджий 100 шт 
0,88 
3.45 Е7- Установка плит балконов 100 шт 
0,78 
  4. Конструкции из кирпича и блоков  
  Конструкции из бутового камня  
4.1 Е8- Устройство фундаментов ленточных м3 
586 
4.2 Е8- Устройство песчаного основания под фундаменты м3 
364 








нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
4.4 Е8- Устройство гравийного основания под фундаменты м3 
425 
4.5 Е8- Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная, це-
ментная с жидким стеклом 
100 м2 
1,54 
















4.10 Е8- Кладка стен из бутового камня без облицовки м3 
121 




4.12 Е8- Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпичом с 
одной стороны и проемов 
м3 
187 
  Конструкции из кирпича  




























4.20 Е8- Кладка стен простых из кирпича силикатного утолщенного м3 
132 






















нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 




















4.30 Е8- Кладка стен из крупных известковых блоков м3 
1,54 
  5. Кровли  
5.1 Е12- Устройство трехслойных кровель из битумно-резиновой 
мастики армированных 2-мя слоями стеклосетки 
100 м2 
1,43 
5.2 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных лис-
тов унифицированного профиля по готовым прогонам 
100 м2 
1,82 
5.3 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных лис-
тов среднего профиля по деревянной обрешетке 
100 м2 
1,55 
5.4 Е12- Устройство желобов настенных 100 м желобов
0,05 
5.5 Е12- Устройство желобов подвесных 100 м желобов
0,08 
5.6 Е12- Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 100 м2 
1,43 
5.7 Е12- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рубе-
роида 
100 м2  
2,27 
5.8 Е12- Устройство кровель из волнистых асбестоцементных лис-
тов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке 
100 м2 
2,27 












5.12 Е12- Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных 100 м2 
3,54 




5.14 Е12- Утепление покрытий плитами из пенопласта полистироль-
ного на битумной мастике 
100 м2 
4,08 










нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
5.16 Е12- Утепление покрытий плитами из пеностекла насухо 100 м2 
3,21 
5.17 Е12- Утепление покрытий легким ячеистым бетоном м3 
105 
5.18 Е12- Утепление покрытий щунгизитом м3 
120 
5.19 Е12- Утепление покрытий перлитом м3 
81 
5.20 Е12- Утепление покрытий вермикулитом м3 
94 
5.21 Е12- Устройство обрешетки для металлической кровли 100 м2 
1,85 
5.22 Е12- Устройство трехслойных кровель из битумной мастики 100 м2 
2,27 
5.23 Е12- Устройство кровель из черепицы плоской ленточной 100 м2 
0,48 
5.24 Е12- Устройство кровель из черепицы ленточной S-образной 100 м2 
1,55 
5.25 Е12- Устройство кровель из стали оцинкованной с желобами 100 м2 
1,48 








5.28 Е12- Устройство кровель из стали оцинкованной без желобов 100 м2 
0,65 








  6. Полы  
















6.5 Е11- Уплотнение грунта щебнем 100 м2 
1,48 
6.6 Е11- Уплотнение грунта гравием 100 м2 
1,24 
6.7 Е11- Устройство стяжек из плит древесноволокнистых 100 м2 
1,21 
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нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
6.8 Е11- Устройство стяжек легкобетонных 100 м2 
1,15 
6.9 Е11- Устройство стяжек бетонных 100 м2 
1,18 
6.10 Е11- Устройство стяжек цементных 100 м2 
0,44 








6.13 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитовой м3 
2,1 
6.14 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции шлаковой м3 
1,5 
6.15 Е11- Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной м3 
4,44 




6.17 Е11- Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного  
на клее бустилат 
100 м2 
0,45 
6.18 Е11- Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного 
на теплоизолирующей подоснове на клее бустилат 
100 м2 
1,25 
6.19 Е11- Укладка лаг по кирпичным столбикам 100 м2 
1,84 
6.20 Е11- Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 
1,84 
6.21 Е11- Шлифовка паркетных полов 100 м2 
1,11 
6.22 Е11- Устройство покрытий из щитов паркетных 100 м2 
1,05 
6.23 Е11- Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 100 м2 
0,65 
6.24 Е11- Устройство покрытий из щитов деревянных 100 м2 
0,78 
6.25 Е11- Устройство покрытий из паркета штучного без жилок 100м2 
0,75 
6.26 Е11- Устройство покрытий из паркета мозаичного 100 м2 
0,84 
6.27 Е11- Устройство покрытий из досок паркетных 100 м2 
0,69 
6.28 Е11- Устройство покрытий из брусков 100 м2 
0,63 








нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
6.30 Е11- Устройство покрытий из плит гранитных 100м2 
0,99 
6.31 Е11- Устройство покрытий из плит мраморных 100 м2 
1,84 
6.32 Е11- Устройство плинтусов 100 м 
2,72 
6.33 Е11- Устройство покрытий из плиток керамических  100м2 
0.19 








6.36 Е11- Устройство покрытий цементных 100 м2 
2,06 
6.37 Е11- Устройство покрытий бетонных 100 м2 
2,18 
6.38 Е11- Устройство бетонных полов методом вакуумирования 100 м2 
0,57 
6.39 Е11- Устройство гидроизоляции полимерными составами 100 м2 
1,21 
6.40 Е11- Устройство гидроизоляции обмазочной 100 м2 
0,77 




6.42 Е11- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материа-
лами на мастике битумной 
100 м2 
0,38 
6.43 Е11- Устройство плинтусов из мраморных плит м2 
130 
6.44 Е11- Устройство плинтусов из плиток керамических 100м 
1,12 
6.45 Е11- Устройство деревянных плинтусов 100м 
2,5 
6.46 Е11- Устройство цементных плинтусов 100м 
0,76 
  7. Деревянные конструкции  












7.4 Е10- Подшивка потолков досками обшивки 100 м2 
1,56 
7.5 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам камен-








нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
7.6 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам камен-
ным с накатом из досок 
100м2 
2,35 
7.7 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам камен-
ным с накатом из горбыля 
100м2 
1,49 
7.8 Е10- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам камен-
ным с накатом из щитов 
100м2 
1,53 
7.9 Е10- Установка стропил м3 
29 
7.10 Е10- Устройство лестниц деревянные внутриквартирных с под-
шивкой досками обшивки 
м2 
25 








7.13 Е10- Установка в каменных стенах промышленных зданий бло-
ков оконных с одинарными переплетами 
100м2 
0,95 




7.15 Е10- Установка дверных блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах в стенах каменных   
100м2 
1,4 
7.16 Е10- Установка ворот с коробками деревянными с распахиваю-
щимися утепленными полотнами 
100м2 
0,60 
7.17 Е10- Установка ворот с коробками стальными с распахивающи-
мися неутепленными полотнами 
м2 
12 
7.18 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных полок 100м2 
0,08 
7.19 Е10- Устройство по месту шкафных и антресольных стенок 100м2 
0,03 
7.20 Е10- Установка дверных блоков антресольных 10 шт. 
15 
7.21 Е10- Установка дверных блоков шкафных 10 шт. 
18 
7.22 Е10- Установка и крепление наличников 100 м 
1,2 












7.26 Е10- Укладка щитов над подпольными каналами 100 м2 
0,23 








нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
7.28 Е10- Сборка фронтонов из строганных досок 100 м2 
1,08 
7.29 Е10- Сборка фронтонов из готовых щитов 100 м2 
0,83 
7.30 Е10- Устройство козырьков деревянных м2 
60 
  8. Отделочные работы  
8.1 Е15- Облицовка стен плитами из известняка 100 м2 
8,09 
8.2 Е15- Облицовка утюжным мрамором колонн 100 м2 
10,07 
8.3 Е15- Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым рас-
твором по камню 
100 м2 
6,04 
8.4 Е15- Высококачественная штукатурка стен цементно-
известковым раствором по камню 
100 м2 
5,45 
8.5 Е15- Высококачественная штукатурка стен декоративным рас-
твором по камню 
100 м2 
8,31 
8.6 Е15- Оштукатуривание простое поверхностей стен цементным 
раствором по камню 
100 м2 
7,15 
8.7 Е15- Улучшенная окраска потолков белилами по штукатурке 100 м2 
4,25 
8.8 Е15- Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокартон-
ными при отделке под окраску 
100 м2 
2,19 
8.9 Е15- Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсокартон-
ными при отделке под оклейку обоями 
100 м2 
3,63 
8.10 Е15- Окраска клеевая простая внутри помещений 100 м2 
0,57 
8.11 Е15- Окраска клеевая улучшенная внутри помещений 100 м2 
0,42 
8.12 Е15- Окраска казеиновая высококачественная по сборным кон-
струкциям, подготовленным под окраску 
100 м2 
0,35 








8.15 Е15- Оклейка стен по штукатурке и бетону простыми обоями 100 м2 
5,61 
8.16 Е15- Оклейка стен по штукатурке и бетону тиснеными обоями 100 м2 
8,36 
8.17 Е15- Оклейка стен по гипсобетонным поверхностям моющимися 
обоями на бумажной основе 
100 м2 
4,95 










нование Наименование видов работ и ресурсов 
Ед. изм. 
кол-во 
1 2 3 4 
8.19 Е15- Простая окраска  колером масляным разбеленным  запол-
нений оконных проемов 
100 м2 
1,14 
8.20 Е15- Простая окраска белилами заполнений оконных проемов 100 м2 
0,96 
8.21 Е15- Простая окраска колером масляным разбеленным  заполне-
ний дверных проемов 
100 м2 
1,15 
8.22 Е15- Простая окраска белилами заполнений дверных проемов 100м2 
1,21 
8.23 Е15- Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 100 м2 
1,15 
8.24 Е15- Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 100 м2 
1,48 




















8.30 Е15- Остекление оконным стеклом окон в два переплета 100 м2 
0,35 
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1. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
1.1. Локальная смета 
 
Составление сметной документации является первым разделом курсового 
проекта. В курсовом проекте составление смет производится с использованием 
ресурсно-сметных норм, обязательных к использованию при составлении смет-
ной документации на строительство с 1 января 2008 года. 
Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) на строительные, монтаж-
ные и ремонтные работы составляются по формам, приведенным в 
приложениях 1 и 2 к Инструкции № 25 [1]. В приложении 4 к Методическим 
указаниям приведен пример составления локальной сметы. В локальных сметах 
(ресурсно-сметных расчетах) производится группировка данных по проектно-
технологическим модулям (ПТМ). В курсовой работе разделение сметы на 
ПТМ нецелесообразно, так как составляется лишь небольшой фрагмент сметы, 
и задание складывается из отдельных работ различных ПТМ. 
Объемы строительных, монтажных и ремонтных работ при составлении 
смет определяются на основании проектных данных соответствующей части 
проекта или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим 
сметным нормам и правилам подсчета объемов работ. 
Стоимость, определенная локальными сметами (ресурсно-сметными рас-
четами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые на-
копления. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на 
основании сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции для 
условий строительства в Республике Беларусь или по каталогам-
кодификаторам типовых конструкций в ценах, по состоянию на 01.01.2006 го-
да. 
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При определении сметной стоимости строительных, монтажных и ре-
монтных работ начисляются в установленных размерах и порядке накладные 
расходы и плановые накопления. Нормы накладных расходов и плановых нако-
плений, утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 16.01.2007 
№ 1 к РСН-2007 приведены в приложении 1 к данным методическим указани-
ям. 
Чтобы рассчитать прямые затраты на выполнение какого-либо вида ра-
бот, необходимо воспользоваться сборниками ресурсно-сметных норм [2]. Но-
мер сборника ресурсно-сметных норм, который необходим для расценки, соот-
ветствующей работы приведен в графе 2 табл. 2. 
Локальная смета включает в себя перечень прямых затрат по всем рабо-
там, стоимость которых нужно оценить. 
В графе 1 по порядку нумеруются все работы и затраты, которые прохо-
дят по смете. Каждой расценке соответствует свой порядковый номер по смете. 
Нумерация расценок в смете сквозная (от начала до конца). 
Во второй графе указывается индивидуальный шифр обоснования. В 
строительстве установлен нормативный метод ценообразования. Поэтому но-
мер расценки (цены) всегда должен указываться в сметной документации. Каж-
дой отдельной работе, виду затрат в нормативной базе соответствует индивиду-
альный уникальный номер. В сборниках ресурсно-сметных норм, сметных цен 
и расценок приводятся нормативные затраты. Ссылка на номер расценки, цены 
в нормативе является обоснованием затрат. 
В третьей графе дается полное наименование видов работ и ресурсов в 
соответствии с выбранной расценкой в сборнике ресурсно-сметных норм. В за-
дании (табл. 2) наименование работ дается в сокращенном (упрощенном) вари-
анте. Студенты самостоятельно, на основании указанных данных подбирают 
расценку, максимально соответствующую заданию и в локальной смете указы-
вают полное наименование работы, опираясь на сборники ресурсно-сметных 
норм. 
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Графа 4 «Единицы измерения. Количество» заполняется на основании 
данных графы 4 табл. 2. 
Графы 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 заполняются в виде дроби, в которой в верхней 
части указываются единичные затраты на установленную единицу измерения 
из сборников ресурсно-сметных норм, а нижняя часть показывает индивиду-
альные затраты на необходимый объем работ. То есть верхняя часть значений 
граф 5, 6, 7, 8, 9 и 10 выписывается из сборников РСН-2007, соответствующим 
обоснованию, указанному в графе 2. Нижняя часть рассчитывается как произ-
ведение значения, указанного в верхней части данной графы и количества, при-
веденного в нижней части гр. 4. 
Для того чтобы расчет был проведен правильно, следует обратить внима-
ние на то, что количество обязательно должно указываться в тех единицах из-




0,64  - значит 64 штуки (считаем сотнями штук), 
1000 м3 
1,578  - значит 1578 м3 (считаем тысячами м3). 
 
Все расценки, приведенные в сборниках РСН, делятся на открытые и за-
крытые. Закрытые расценки учитывают весь комплекс затрат, необходимых 
для выполнения данной работы. В открытых расценках часть материальных 
ресурсов не учитывается нормами РСН, а в норме дается только ссылка на со-
ответствующую часть сборника сметных цен с буквой «П». То есть марка и 
расход данных материалов зависят от выбранного проектного решения. Стои-
мость таких материалов указывается строкой ниже и рассчитывается по сбор-
никам сметных цен или каталогам-кодификаторам. 
По работам, для которых единичная расценка приведена без учета стои-
мости материалов (о чем есть указания в конце ресурсно-сметной нормы) необ-
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ходимо учитывать их стоимость еще одной дополнительной строкой по сбор-
никам сметных цен или каталогам кодификаторам [3]. Конкретную марку мате-
риалов принимать самостоятельно, исходя из имеющейся информации. При 
этом следует обратить особое внимание на пересчет количества материалов из 
одних единиц измерения в другие (там, где это необходимо). 
Каталоги-кодификаторы [4] дают сметную стоимость типовых строи-
тельных материалов в расчете на 1 штуку. В сборниках сметных цен [3] стои-
мость строительных материалов, изделий и конструкций дается на разные 
единицы измерения (м3, м2, шт., м, кг и т.д.). 
Следует иметь ввиду, что согласно пункту 2 сборника сметных цен на 
местные строительные материалы, изделия и конструкции (Часть IV) сметные 
цены, установленные на «штуку», на «м2» и на «м», включают стоимость ар-
матуры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий. 
Металлизация и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изде-
лий, выпусков арматуры и изделий для самофиксации стеновых панелей, про-
изводимые в соответствии с нормативно-технической и проектной документа-
цией, оплачиваются сверх сметных цен по табл. 3. 
Накладные изделия, поставляемые в комплекте с железобетонными из-
делиями и применяемые для их соединения при монтаже, в цены не включены 
и оплачиваются дополнительно. 
В сметные цены, установленные на м3, не включена стоимость армату-
ры, монтажных петель, закладных и анкерных изделий, а также изделий для 
самофиксации стеновых панелей. 
Арматура и перечисленные выше изделия, а также металлизация и лако-
красочные покрытия, предусмотренные проектом, оплачиваются сверх смет-
ной цены в соответствии с надбавками, приведенными в табл. 3. 
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Таблица 3 
Надбавки на стоимость арматуры, закладных и анкерных изделий,  
монтажных петель, а также изделий для самофиксации стеновых панелей 








№ 4 к СНиП 2.03.01
Класс стали и вид 
арматурных изделий 
Надбавка в 
руб. за 1 кг 
1 2 3 4 5 
Стержневая арматура 
147-1 - А300 А-II 1939 
147-2 S240 A240 A-I 1319 
147-3 S400 A400 A-III 1412 
147-4 S400 Aт240 AT-III 1412 
147-5 S540 A400в A-IIIB 1480 
147-6 - A600 A-IV 1480 
147-7 - A600 AT-IV 1480 
147-8 - Aс300 AC-II 1480 
147-9 S400 Aт400С AT-IIIC 1480 
147-10 - Aт600с AT-IVC 1512 
147-11 S800 A800 A-V 1512 
147-12 S800 Aт800 AT-V 1512 
147-13 - A1000 А-VI 1544 
147-14 - Aт1000 AT-VI 1544 
147-15 S800 Aт800С AT-VC 1576 
147-16 S1000 Aт1000С AT-VIC 1609 
147-17 S1200 Aт1200 AT-VII 1609 
147-18 S1200 Aт1200С AT-VIIC 1737 
147-39 - A300В AT-VIII 1939 
147-40 S800 Aт800СК AT-VIIIC 1576 
Проволочная арматура 
147-21 S500 В500 B-I 1579 
147-22 S500 Вр-I Bp-I 1579 
147-23 S1400 B-II B-II 1793 
147-24 S1400 Bp-II BP-II 1793 
Канаты арматурные 
147-25 S1400 К-7 К-7 2541 
147-26 S1400 К-19 К-19 2413 
Прокатная арматура 
147-27 Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали 1962 
147-28 Закладные детали из труб и круглой стали 1962 
147-29 Закладные детали с применением низколегированной про-катной стали 2799 
147-30 Листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры и обрамлений 1319 
147-31 Штампосварные закладные изделия 2541 
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Окончание табл. 3 
Обоснование 
Класс 




№ 4 к СНиП 2.03.01
Класс стали и вид 
арматурных изделий 
Надбавка в 
руб. за 1 кг 
1 2 3 4 5 
Анкерные изделия 
147-32 Из круглых стержней с резьбой гайкой из углеродистой ста-ли 2767 
147-33 То же, из низколегированной стали 3442 
147-34 Из концевых и других пробок и колодок 3860 
147-35 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 388 
147-35-1 Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия 101 
147-36 Доплата за применение изделий для самофиксации в стено-вых панелях 1497 
 
Примеч ани е .  Расход арматуры, ее марка принимаются по специфи-
кациям проекта. Рекомендуется принимать расход арматуры на 1 м3 изделия: 
- для блоков и плит фундаментов – 20 кг; 
- для колонн, ригелей, балок и т.д. – 60 кг. 
 
В курсовой работе студены могут не учитывать затраты на металлизацию 
и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных изделий, выпусков армату-
ры и изделий для самофиксации стеновых панелей. Но надбавка за армиро-
ванность сборных железобетонных изделий, оцениваемых по ССЦ (Часть IV), 
стоимость которых указана в расчете на м3, должна быть посчитана обяза-
тельно. Для ее расчета во всех вариантах допускается принимать арматуру 
класса A-III, с расходом 60 кг для колонн, ригелей, 20 кг на м3, для фундамен-
тов и других конструкций. 
По каждому разделу и по смете в целом подводится итог по знаменателям 
граф 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и осуществляется проверка. Сумма затрат по графам 5, 6 и 
8 должна быть равна итоговому значению графы 10. 
 
З/плата рабочих + Эксплуатация машин. Всего + Материальные ресурсы. Всего = 
= Общая стоимость 
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После подведения итогов определяется размер накладных расходов и 
плановых накоплений. Накладные расходы и плановые накопления определя-
ются раздельно для общестроительных работ, для специализированных работ. 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-
монтажных организаций, выполняющих строительные, монтажные и 
специальные строительные работы подрядным способом утверждены поста-
новлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
16.01.2008 г. № 1. Эти нормы приведены в приложении 1 к данным Методиче-
ским указаниям. 
Результат расчета накладных расходов и плановых накоплений заносится 
в графу 10. В этой же строке обязательно указываются нормы накладных рас-
ходов и плановых накоплений соответственно. 
Далее подсчитывается стоимость строительства строкой “Всего по смете” 
и повторно расписываются статьи затрат. 
Таким образом стоимость работ по локальной смете складывается из 
суммы прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений: 
 
Сметная стоимость = Прямые затраты + Накладные расходы +  
+ Плановые накопления. 
 
Все конечные результаты указываются в графе 10. 
 29
2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В процессе строительства подрядчик ежемесячно выставляет заказчику к 
оплате акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ (форма С-2), в котором указывается наименование всех вы-
полненных им работ и рассчитывается их текущая стоимость. В соответствии с 
договором подряда заказчик ежемесячно платежным поручением производит 
оплату стоимости выполненных работ (услуг) за отчетный месяц с учетом пе-
речисленного аванса в соответствии с подписанной справкой о стоимости вы-
полненных работ (форма С-3). 
В целях создания единого методологического подхода при включении в 
стоимость строительства налогов и отчислений Министерство архитектуры и 
строительства регулярно разрабатывает пример расчета налогов и отчислений 
для включения в стоимость выполненных работ. 
Пример рекомендуется использовать при расчетах за выполненные рабо-
ты по объектам, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, 
создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и жи-
лищного строительства. 
По остальным объектам налоги и отчисления включаются в стоимость 
строительства в соответствии с налоговым законодательством в порядке, опре-
деляемом договором подряда. 
Примерный порядок назван «примерным» в связи с тем, что по некото-
рым видам налогов и отчислений порядок их включения в стоимость строи-
тельства может уточняться. Кроме того, в нем не отражен и полный перечень 
затрат, который может включаться в стоимость строительства. Данные затраты 
определяются утвержденной сметной документацией в зависимости от кон-
кретных и специфических условий строительства. 
Указанный порядок установлен только для целей ценообразования. Ис-
числение и уплата налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды 
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производятся в соответствии с действующим налоговым законодательством. 
Расчет составлен на примере акта сдачи-приемки выполненных строи-
тельно-монтажных работ, приведенного в письме Минстройархитектуры от 
30.09.2009 № 04-2-04/2733. 
При изменении законодательства по налогообложению, принятии норма-
тивных актов, изменяющих порядок формирования стоимости выполненных 
работ в строительстве, студентам при выполнении курсовой работы необходи-
мо вносить соответствующие коррективы в порядок расчетов. 
 
2.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ 
 
Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется организациями-
подрядчиками для расчетов с организациями-заказчиками за выполненные рабо-
ты по стройкам (объектам). 
Согласно общему механизму ценообразования цены на продукцию (рабо-
ты, услуги) формируются на основе плановой себестоимости, всех видов уста-
новленных налогов и неналоговых платежей и прибыли. 
Конечной продукцией строительного производства является возведенное 
здание (сооружение). Это – результат выполнения большого комплекса различ-
ного вида работ разными исполнителями (генеральным подрядчиком, субпод-
рядчиками и др.). Стоимость строительства здания (сооружения) включает в 
себя не только стоимость самих работ, но и расходы по подготовке этого строи-
тельства, организации работы на строительной площадке, завершению строи-
тельства и вводу объекта в эксплуатацию, оплачиваемых заказчиком в общей 
стоимости (цене) строительства. При этом цена строительства не меняется от 
различного вида отношений между генподрядчиком и субподрядчиком (взаим-
ное оказание услуг) и налоги при строительстве уплачиваются каждым его уча-
стником от объемов работ, выполненных собственными силами. 
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Акт приемки составляется на работы, указанные преподавателем (выде-
ленные в табл. № 1 жирным шрифтом). Нормы накладных расходов, плановых 
накоплений рассчитываются точно так же, как и в локальной смете 
(приложение 1 к данным методическим указаниям). 
Затраты на временные здания и сооружения включаются в сметную 
документацию в соответствии со Сборником ресурсно-сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений (РДС 8.01.102-07), утвержден-
ным приказом Минстройархитектуры от 12.11.2007 г. № 364. Нормы принима-
ются в зависимости от вида строительства и не зависят от отрасли, по которой 
осуществляется финансирование (приложение 2 к данным методическим указа-
ниям). 
При реконструкции предприятий, зданий и сооружений, строительстве 
вторых и последующих очередей на территории действующих предприятий или 
примыкающих к ним площадках к нормам затрат на временные здания и со-
оружения применяется коэффициент 0,8. 
В затраты на временные здания и сооружения включаются средства на 
строительство временных зданий и сооружений в соответствии со сборником 
[4] или по таблице приложения 2. Сметные нормы затрат на строительство 
временных зданий и сооружений выражены в процентах к сумме сметных 
величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов. Значения приводятся в графе 10.  
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время оп-
ределяются расчетно с учетом нормативов (приложение 3), установленных в 
Сборнике норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 
(РДС 8.01.103-07) [5], утвержденном приказом Минстройархитектуры от 
12.11.2007 г. № 364. 
Следует иметь ввиду, что при составлении сметной документации приме-
няются круглогодичные нормы из части 1 [5] в зависимости от вида строитель-
ства, а при расчетах за выполненные работы как заказчика с генподрядчиком, 
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так и генподрядчика с субподрядчиками – из части 2 [5] по конструкциям и ви-
дам работ. 
При реконструкции предприятий, зданий и сооружений к нормам допол-
нительных затрат при производстве СМР в зимнее время применяется коэффи-
циент 0,8. 
В разделе 3 части 1 [5] приведены нормы тепловой, электрической энер-
гии и прочих затрат на отопление зданий, законченных вчерне, вне отопитель-
ного периода для устранения повышенной влажности конструкций или обраба-
тываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных 
работ, в соответствии с требованиями технических условий. 
В целях обеспечения методологии включения в стоимость работ за-
трат по зимним удорожаниям в учебных целях данные дополнительные 
затраты должны быть включены в расчет стоимости выполненных работ 
за любой месяц, вне зависимости от того, на какой период составляется 
акт сдачи-приемки. 
Расчет дополнительных затрат при производстве строительных и мон-
тажных работ в зимнее время приведен в приложении 6. Сначала по каждому 
виду работ из акта сдачи-приемки выписываются основная зарплата рабочих и 
зарплата машинистов на заданный объем работ (знаменатели гр. 5 и 7 
приложения 4). Таким образом заполняются гр. 4 и 5 приложения 6. Затем из 
приложения 3 выписываются процентные нормы зимних удорожаний по видам 
работ и нормы заработной платы в зимних удорожаниях и заполняются гр. 6 и 7 
приложения 6. Затраты на удорожание работ в зимнее время (гр. 8 
приложения 6) определяются в процентах к сумме заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов (процентные нормы указаны в гр. 6 
приложения 6). В гр. 9 рассчитывается заработная плата в зимних удорожаниях 
в процентах от суммы заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов (процентные нормы указаны в гр. 7 приложения 6). 
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Отдельной строкой в акты приемки выполненных работ включается ре-
зерв средств на непредвиденные работы и затраты, размер которого утвер-
жден постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 г. № 25. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется на 
две части, одна из которых остается в распоряжении заказчика, а другая пере-
дается в распоряжение подрядной организации. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый под-
рядчику из общей суммы резерва, рассчитывается в % от стоимости СМР и со-
ставляет: 
1,5% - для объектов отраслей производственного назначения, а также ин-
женерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается само-
стоятельный проект; 
1,0% - для объектов отраслей непроизводственного назначения, жилых 
домов. 
Указанная часть резерва служит для возмещения затрат подрядных орга-
низаций, возникающих при производстве работ, в случае изменения по инициа-
тиве подрядчика способов производства работ, замены механизмов, а также в 
установленном порядке отдельных строительных конструкций и материалов, 
предусмотренных в рабочих чертежах, выданных на производство работ, ухуд-
шения технических характеристик. 
Часть резерва, остающаяся в распоряжении заказчика, может расходо-
ваться на: 
а) оплату дополнительных работ, вызванных уточнением заказчиком в 
установленном порядке на стадии «строительный проект» по сравнению с ар-
хитектурным проектом объемно-планировочных показателей и технологиче-
ских решений, уточнением конструктивных решений, а также заменой по ини-
циативе заказчика в установленном порядке отдельных строительных конст-
рукций и материалов, предусмотренных в рабочих чертежах; 
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б) уточнение стоимости при выявлении в процессе строительства работ, 
не учтенных в рабочих чертежах и сметной документации; 
в) оплату других работ и затрат, которые подлежат возмещению согласно 
нормативным актам за счет резерва средств на непредвиденные работы и затра-
ты. 
На дополнительные работы и затраты проектными организациями, разра-
ботавшими проектно-сметную документацию, на основании актов, оформлен-
ных заказчиком и проектной организацией с участием подрядчика, составляют-
ся дополнительные сметы. На стоимость дополнительных работ и затрат, опла-
чиваемых за счет резерва на непредвиденные работы и затраты заказчика, не 
начисляются средства на строительство временных зданий и сооружений и на 
непредвиденные работы и затраты. 
Далее рассчитываются прочие работы и затраты. 
а) затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих рас-
ценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства 
продукции определяются в размере 10% от суммы основной зарплаты рабочих 
и зарплаты машинистов. Эти затраты компенсируются заказчиком по факту по-
сле подтверждения данными подрядной организации; 
б) затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе 
на контрактную форму найма работников определяются в размере 25% от 
суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов. Эти затраты ком-
пенсируются заказчиком по факту после подтверждения данными подрядной 
организации; 
в) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера 
включаются в акт сдачи-приемки выполненных работ в пределах 80% от суммы 
основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов с учетом затрат, приведен-
ных в п.п. а) и б). В пределах 30%  эти затраты не требуют подтверждения. Ес-
ли процентная величина затрат превышает 30%, требуется подтверждение дан-
ными подрядной организации; 
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г) затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам преды-
дущего года организацией установленного уровня рентабельности реализо-
ванной продукции, товаров (работ, услуг) определяются в размере 20% от 
суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов с учетом затрат, 
приведенных в п.п. а) и б). Факт выполнения показателей предыдущего года 
подтверждается подрядчиком документально; 
д) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ин-
женерно-техническим и линейным работникам определяются в размере 
10,6% от величины накладных расходов; 
е) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование 
определяются в размере 34% от суммы основной зарплаты рабочих и зарплаты 
машинистов с учетом затрат, приведенных в п.п. а), б), в), г) и  д).  
В зависимости от специфики выполнения работ в составе прочих затрат 
могут быть включены: 
- средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 
характером работ. Надбавка за подвижной характер работ устанавливается ра-
ботникам в целях компенсации повышенных расходов, связанных с частой пе-
редислокацией организации или оторванностью работников от постоянного 
места жительства (во всех случаях у работников нет возможности ежедневно 
возвращаться к постоянному месту жительства). Надбавка за разъездной харак-
тер работы устанавливается работникам, выполняющим работы на объектах, 
расположенных вне постоянного места жительства, при поездках сверх уста-
новленной продолжительности рабочего времени (т.е. работник ежедневно воз-
вращается к месту постоянного жительства). 
- средства, связанные с командированием работников строительно-
монтажных организаций, определяются сметным расчетом исходя из количест-
ва командированных работников и срока их пребывания на стройке, опреде-
ленных на основании данных раздела проекта «Организация строительства». 
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- средства на возмещение затрат по перевозке работников подрядных ор-
ганизаций автомобильным транспортом включаются только в том случае, если 
местонахождение подрядной организации находится на расстоянии более 3 км 
от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии 
обеспечить перевозку (должно быть подтверждено местными исполнительны-
ми или распорядительными органами). Размер указанных средств определяется 
расчетом на основании данных проекта организации строительства в зависимо-
сти от расстояния перевозок, количества подлежащих перевозке работников и 
нормативной продолжительности строительства. 
- средства, связанные с применением вахтового метода организации ра-
бот, включаются при соответствующем обосновании проектом организации 
строительства и согласовании заказчиком. При вахтовом методе работа органи-
зуется по специальному режиму труда, как правило, при суммированном учете 
рабочего времени, а межвахтовый отдых предоставляется в месте постоянного 
жительства. 
Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных и спе-
цифических условий строительства могут включаться другие затраты, опреде-
ленные директивными и нормативными документами и согласованные с заказ-
чиком. 
Сметная стоимость объекта, сформированная и утвержденная в ценах на 
1.01.2006 года, принимается за основу при определении договорной цены на 
строительство объекта и расчетах за выполненные работы с пересчетом в теку-
щий уровень цен. 
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых 
от разборки временных зданий и сооружений, определяются в размере 15% 





2.2. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ  
в текущих ценах 
 
Рассмотрим порядок определения стоимости строительства и расчетов за 
выполненные работы в текущих ценах по методике, установленной Минстрой-
архитектуры. 
Ежемесячно Республиканским научно-техническим центром по ценооб-
разованию в строительстве (РНТЦ) на основании исходных данных, представ-
ляемых региональными центрами, рассчитываются индексы изменения стоимо-
сти по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, крупнопанельного 
домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства линий электропе-
редачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, объектов метро-
политена в г. Минске, захоронения строений и дезактивации территорий, про-
ектных и изыскательских работ [6]. 
Индексы изменения стоимости рассматриваются рабочей группой при 
Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве (МВК), со-
гласовываются МВК и утверждаются Министерством архитектуры и строи-
тельства. 
Индексы устанавливаются по областям и городу Минску для объектов, 
освобождаемых от налога на добавленную стоимость (с НДС) и для объектов, 
не освобождаемых от налога на добавленную стоимость (без НДС). В соответ-
ствии с указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007 № 138 на терри-
тории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добав-
ленную стоимость обороты по реализации работ по строительству и ремонту 
объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок согласно при-
ложению 1 к Указу № 138. 
В курсовой работе студенты в учебных целях для всех объектов при-
меняют индексы для объектов, не освобождаемых от налога на добавлен-
ную стоимость, и рассчитывают все налоги, включаемые в стоимость ра-
бот в соответствии с законодательством. 
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Пример расчета стоимости выполненных строительно-монтажных работ в 
текущих ценах приводится в приложении 8. 
 
Основная заработная плата рабочих зарплата машинистов определяет-
ся путем применения к их величине в базисных ценах индекса изменения зара-
ботной платы. Индекс заработной платы рассчитывается исходя из решений 
Правительства об изменении минимальной заработной платы и тарифной став-
ки 1-го разряда. 
Порядок определения стоимости эксплуатации строительных машин 
и механизмов в текущих ценах приведен в расчете № 2.  
Порядок определения стоимости материалов, изделий и конструкций в 
текущих ценах приведен в расчете № 3. 
Транспортные затраты определяются путем применения к их базисной 
стоимости соответствующих индексов. 
Индекс изменения тарифов на грузовые перевозки автомобильным транс-
портом республиканского сообщения применяется к транспортным затратам в 
составе сметной цены на материалы, изделия и конструкции, стоимость кото-
рых определяется по Сборникам сметных цен на материалы, изделия и конст-
рукции, части I, II, III, V и IV (песок, песчано-гравийная смесь, бетон, раствор, 
асфальтобетон). 
По материалам, стоимость которых определяется по Сборникам сметных 
цен на материалы, часть IV (за исключением песка, песчано-гравийной смеси, 
бетона, раствора, асфальтобетона) применяется индекс изменения стоимости 
транспортных затрат. 
В курсовой работе, поскольку выделение транспортных расходов по 
различным сборникам сметных цен без применения компьютерной техни-
ки проблематично, разрешается индексировать транспортные расходы по 
индексу на транспортные затраты. 
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Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2,24% от 
стоимости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме ме-
таллоконструкций, по металлоконструкциям - в размере 0,84%. 
Пересчет в текущий уровень цен накладных расходов и плановых на-
коплений осуществляется с применением индексов по соответствующим об-
ластям или г. Минску. 
Приказом Минстройархитектуры от 24.04.2009 № 132 были введены по-
нижающие коэффициенты к накладным расходам при расчетах за выполненные 
работы в 2009 году с апреля месяца к индексам накладных расходов применя-
ется понижающий коэффициент по объектам, сметная стоимость которых оп-
ределена в базисных ценах на 1 января 2006 г. – 0,976 (по объектам, текущая 
стоимость которых определяется по ежемесячно утверждаемым Минстройар-
хитектуры индексам изменения стоимости по элементам затрат). 
Согласно договору подряда оплата затрат на временные здания и со-
оружения может производиться либо исходя из установленной нормы, либо за 
фактически построенные временные здания и сооружения. 
При расчете затрат на временные здания и сооружения исходя из уста-
новленной нормы к их стоимости в базисных ценах применяется индекс изме-
нения стоимости временных зданий и сооружений. 
Расчеты также могут производиться за фактически построенные здания и 
сооружения в пределах установленной нормы по актам приемки выполненных 
работ. 
При расчетах за выполненные работы дополнительные затраты при 
производстве СМР в зимнее время учитываются в стоимости работ только в 
зимний период по нормам [5], часть 2, и пересчитываются в текущие цены по 
индексу изменения стоимости данных затрат. 
Расчет в базисных ценах ведется от суммы сметных величин основной зара-
ботной платы рабочих и заработной платы машинистов по каждому виду работ 
(Приложение 6), с учетом коэффициента, приведенного в таблице приложения 3.1. 
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Если договором подряда определен ввод объекта в эксплуатацию в сроки, 
в соответствии с которыми согласно проекту организации строительства необ-
ходимо выполнение отделочных работ в зимний период, то подрядчику ком-
пенсируются дополнительные затраты на временное отопление. Затраты опре-
деляются исходя из нормативного расхода тепла на 1000 куб. м различных ти-
пов зданий в месяц, приведенного в табл. 3.1 части 1 [5], и необходимой про-
должительности отопления. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется 
на две части, одна из которых остается в распоряжении заказчика, а другая пе-
редается в распоряжение подрядных организаций. Пересчет в текущие цены ре-
зерва средств на непредвиденные работы и затраты осуществляется при помо-
щи среднего индекса изменения стоимости выполненных работ. 
То есть, для пересчета в текущие цены необходимо в строке 9 просумми-
ровать значения колонок 3 и 5. При этом заготовительно-складские расходы в 
колонке 5 указаны справочно. Они включены в стоимость материалов и при 
подведении итогов не суммируются. Средний индекс определяется делением 
значений колонки 5 на значение колонки 3. Этот индекс отражает изменение 
цен по данным работам по сравнению с 2006 годом. По этому индексу индек-
сируются непредвиденные работы и затраты. 
Прочие затраты 
Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным 
характером работ, определяются расчетом исходя из нормативной численности 
рабочих и размеров надбавок, определенных постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 26.05.2000 г. № 763 «Об условиях, порядке и 
размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, 
производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу 
вне постоянного места жительства (полевое довольствие)»: 
- за подвижной характер работ - 40% от нормы суточных, установленных 
действующими нормативными актами о нормах возмещения командировочных 
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расходов; 
- за разъездной характер работ - 50% от нормы суточных при одноднев-
ных командировках. 
Средства, связанные с командированием работников строительно-
монтажных организаций, определяются расчетом исходя из численности рабо-
чих, определенной на основании нормативной трудоемкости по акту приемки 
выполненных работ, и норм возмещения командировочных расходов, установ-
ленных Минфином. При этом учитывается рабочее время, рассчитанное по 
нормативу, и выходные дни, приходящиеся на время производства работ. 
Расходы, связанные с командированием линейных работников, учтены в 
нормах накладных расходов. 
Средства на возмещение затрат по перевозке работников строительно-
монтажных организаций автомобильным транспортом (перевозка может осу-
ществляться собственным или привлеченным транспортом): затраты по пере-
возке работников привлеченным транспортом в текущих ценах возмещаются по 
фактическим данным, подтвержденным бухгалтерскими документами, и согла-
сованным заказчиком; при перевозке работников собственным транспортом ве-
личина затрат рассчитывается исходя из нормативного количества перевозимых 
работников, расстояния перевозки и тарифа на перевозку соответствующего 
вида транспорта. Формирование тарифа производится в соответствии с Поло-
жением о порядке формирования тарифов на перевозку грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденным постанов-
лением Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь от 12.04.2001 г. № 74/8. 
Средства, связанные с применением вахтового метода производства ра-
бот, определяются в следующем порядке: 
- командировочные расходы за время проезда до стройки – по нормати-
вам возмещения, установленным Минфином; 
- вахтовая надбавка - 40% от нормы суточных, установленных нормами 
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возмещения командировочных расходов; 
- дополнительные затраты строительно-монтажных организаций по со-
держанию вахтовых поселков, аренде каналов связи и другие – по фактическим 
данным подрядчика, подтвержденным бухгалтерскими документами. 
Прочие затраты, включенные в п.13 расчета (прил. 8) пересчитываются в 
текущие цены при помощи индекса на заработную плату. 
Кроме вышеуказанных прочих затрат в зависимости от конкретных и 
специфических условий строительства в акты приемки выполненных работ 
включаются и другие затраты, предусмотренные сметной документацией. 
Расчет стоимости выполненных работ в фактических ценах производится 
аналогично примеру, приведенному в приложении 8. Значения колонки 3 выпи-
сываются из акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение 5). В колон-
ке 4 указываются соответствующие индексы, которые рассчитываются ежеме-
сячно республиканским научно-техническим центром (РНТЦ) по ценообразо-
ванию в строительстве, утверждаются приказом министерства архитектуры и 
строительства и публикуются в специализированных периодических изданиях 
[6]. Для расчетов используют индексы изменения стоимости СМР по элементам 
затрат за соответствующий месяц, установленный для всех подрядных органи-
заций, выполняющих строительство объектов общеотраслевого назначения для 
расчета по ресурсно-сметным нормам. Для расчетов за выполненные работы по 
конкретным стройкам (объектам) применяются индексы по элементам затрат за 
исключением строительных материалов, изделий и конструкций, машин и ме-
ханизмов, стоимость которых принимается по средневзвешенным ценам или 
индексам материалов-представителей и индексам машин-представителей. Для 
строек, по которым, установлены льготы по налогу на добавленную стоимость 
(в том числе для жилищного строительства), применяются индексы с учетом 
НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость; для остальных 
строек – без учета НДС. Фактическая стоимость получается умножением зна-
чений колонки 3 и 4. 
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Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов 
принимается из Расчета № 2. 
Стоимость материалов в базисных ценах строка 3 колонка 3 
приложения 10 выписывается за вычетом транспортных расходов. Стоимость 
материалов в текущих ценах принимается из Расчета № 3. 
Там же рассчитываются заготовительно-складские расходы, которые 
включаются в общую стоимость материалов (стр.3 гр.5), и указываются стро-
кой ниже в текущих ценах справочно. 
В строке 9 «ИТОГО СМР» суммируются значения по 3 и 5 колонке соот-
ветственно в базисных и текущих ценах. При этом стоимость заготовительно-
складских расходов при суммировании в столбце 5 не учитывается, так как уже 
учтена в общей стоимости материалов. 
Средний индекс СМР определяется делением значения стр. 9 колонка 5 
на стр. 9 колонка 3 и по этому значению индексируются непредвиденные рас-
ходы на СМР. 
Прочие затраты, включенные в п.13 расчета стоимости работ в текущем 
уровне цен (прил. 8), пересчитываются в текущие цены при помощи индекса на 
заработную плату. 
Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий стр. 15 
пересчитывается  в текущие цены по индексу временных зданий и сооружений. 
 
2.3. Расчет №2  
стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов  
в текущих ценах 
При расчете стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих це-
нах к базисной стоимости эксплуатации каждого вида механизма применяется 
свой индекс изменения стоимости согласно [6]. Тип механизма, нормативное 
количество машино-часов и сметная цена Машино-часа в базисном уровне оп-
ределяются в соответствии с таблицами РСН [2]. Количество единиц измерения 
следует пересчитать на свой объем (т.е. количество на заданную единицу изме-
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рения (колонка 5), умножается на объем выполненных работ, в установленных 
единицах измерения и указывается в колонке 6). 
Стоимость эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах (кол.10) 
определяется произведением кол.6, 7 и 9. Планово-расчетная цена (кол.8) при-
меняется в расчете только на машины и механизмы, по которым отсутствует 
индекс. Стоимость эксплуатации прочих машин в текущих ценах определяется 
при помощи общего индекса на эксплуатацию машин и механизмов. 
В соответствии с исходными данными подрядчика и данными проекта ор-
ганизации строительства проектный институт в процессе разработки проектно-
сметной документации может произвести замену машин и механизмов, учтен-
ных ресурсно-сметными нормами, с корректировкой стоимости их эксплуата-
ции (письмо Минстройархитектуры от 17.12.1997 г. № 04-4/4-8636). Если такая 
замена произошла в процессе выполнения работ, то в случае удорожания стои-
мости разница покрывается за счет резерва средств на непредвиденные работы 
и затраты, передаваемого в распоряжение подрядной организации. 
Расчет стоимости строительных машин и механизмов в текущих ценах в 
курсовой работе определяется по примеру, приведенному в приложении 9. 
В целом расчет стоимости строительных машин и механизмов в текущих 
ценах аналогичен расчету стоимости материалов, изделий и конструкций. Ито-
говое значение, полученное в гр. 10 расчета № 2, переносится в стр. 2 гр. 5 рас-
чета стоимости работ в текущем уровне цен (приложение 8). 
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2.4. Расчет №3  
стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 
 
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определя-
ется путем применения индексов изменения стоимости материалов-
представителей к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных ценах, или 
средневзвешенных цен к объему данных материалов, рассчитанному по ре-
сурсно-сметным нормам. 
Средневзвешенные цены и индексы на строительные материалы, изделия 
и конструкции, порядок их применения ежемесячно публикуются в сборниках 
индексов изменения стоимости, цен и тарифов, издаваемых РНТЦ. 
Стоимость материалов, средневзвешенные цены и индексы на которые 
отсутствуют, определяется по индексам материалов, аналогичных по назначе-
нию и близких по технической характеристике, а при их отсутствии - по факти-
ческим ценам, согласованным и зарегистрированным в установленном порядке. 
При поставке материалов на стройку заказчиком данные материалы пере-
даются подрядчику на ответственное хранение и в акты приемки выполненных 
работ включаются по их фактической стоимости. Стоимость данных материа-
лов включается в объем выполненных работ, но вычитается при расчете нало-
гов, определяемых от выручки, и НДС. 
Расчет № 3 стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих це-
нах рассчитывается по форме приложения 10. 
Для выполнения расчета следует выбрать все материалы, изделия и кон-
струкции по работам, на которые составляется акт приемки. 
Наименование материалов, обоснование, единицы измерения принима-
ются по сборникам ресурсно-сметных норм [2]. Количество единиц измерения 
следует пересчитать на свой объем (т.е. количество на заданную единицу изме-
рения (колонка 5), умножается на объем выполненных работ, в установленных 
единицах измерения и указывается в колонке 6. 
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Отпускная цена в базисном уровне на единицу определяется по сборни-
кам сметных цен [3]. В сборнике сметных цен приводится только сметная цена 
(Цсм). Отпускная цена (Цотп) определяется делением сметной стоимости на 
1,02 (норма заготовительно-складских расходов) и вычитанием транспортных 
расходов (Тр.р), указанных в [3]: 
 
          Цсм 
Цопт = –––––  – Тр.р. 
          1,02 
 
Значение индексов материалов – представителей и средневзвешенных цен 
материалов представителей принимается по сборникам средневзвешенных цен 
и индексов, ежемесячно выпускаемых республиканским научно-техническим 
центром по ценообразованию в строительстве (РНТЦ) [6]. 
Стоимость материалов, приобретенных подрядчиком, включается в стои-
мость выполненных работ по средневзвешенным ценам. Стоимость материалов, 
цены и индексы на которые отсутствуют, определяется по индексам материа-
лов-представителей, аналогичных по назначению и близких по технической ха-
рактеристике. А при их отсутствии – по фактическим (текущим) ценам пред-
приятия-изготовителя, утвержденным и согласованным в установленном по-
рядке. 
В таблицу приложения 10 переносится значение либо индекса изменения 
стоимости, либо средневзвешенная цена материала. В том случае, если все тех-
нические характеристики (параметры, марки) точно совпадают с характеристи-
кой нашего конкретного материала (в том числе и единицы измерения) расчет 
общей стоимости (колонка 10) ведется через средневзвешенные цены (умноже-
нием значений колонки 6 на колонку 8). Если какие-либо параметры необходи-
мого материала не соответствуют характеристике материала по [6], то материал 
в сборнике [6] выступает материалом – представителем. В этом случае в табли-
цу приложения 10 включается индекс материала представителя (колонка 9) и 
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общая стоимость (колонка 10) определяется перемножением значений колонок 
6, 7 и 9. 
По материалам, которые не включены в сборники [6] стоимость рассчи-
тывается по фактической цене. Допускается в учебных целях фактические цены 
принимать по периодическим изданиям. Цены материалов указываются в ко-
лонке 8 и общая стоимость (колонка 10) определяется перемножением значений 
колонки 6 и 8. Номера подпунктов материалов, рассчитываемых по фактиче-
ским ценам, указываются в примечании внизу таблицы. 
Прочие материалы пересчитываются в текущие цены при помощи общего 
индекса изменения стоимости материалов, изделий, конструкций 
После расчета общей стоимости всех материалов подводится итог по ко-
лонке 10. 
Для того, чтобы получить полную стоимость материалов в текущих ценах 
необходимо к общей стоимости материалов добавить заготовительно-складские 
расходы. Заготовительно-складские расходы предусматривают средства на со-
держание приобъектных складов, включая содержание работников складского 
хозяйства; на содержание ведомственной и вневедомственной охраны склада, 
содержание агентов-экспедиторов; сборы за извещение о прибытии и взвеши-
вании грузов; потери от недостач материалов в пути и на складах в пределах 
установленных норм естественной убыли и другие расходы, связанные с заго-
товительно-складской деятельностью. 
Заготовительно-складские расходы определяются от суммы стоимости 
материалов и транспортных расходов: 
 
ЗСР = (Мф + Тф) x Nзаг, 
 
где   Мф и Тф – соответственно текущая стоимость материалов и транспортных 
расходов без сумм НДС, уплаченных строительной организацией при приобре-
тении материалов (транспортных услуг) для производственных целей, в том 
числе используемых для выполнения работ, услуг, обороты по реализации ко-
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торых освобождены от НДС, например, работ по строительству и ремонту объ-
ектов жилого фонда; 
      Nзаг – норма заготовительно-складских расходов: 2,24% для всех материа-
лов. кроме металлоконструкций и 0,84% для металлоконструкций. 
 
Если по строительным материалам, переданным заказчиком подрядчику 
по накладной (оприходованным подрядчиком), принятым на ответственное 
хранение, подрядная организация понесла затраты по складированию, хране-
нию, комплектации материалов, она может начислять заготовительно-
складские расходы вне зависимости от прохождения через базу УПТК и транс-
портных затрат. Если часть данных затрат произвел заказчик, то сумма загото-
вительно-складских расходов распределяется в размерах, согласованных двумя 
сторонами. 
Значение “Всего” определяется суммарной стоимостью материалов и за-
готовительно-складских расходов. Это значение указывается в строке “Всего” в 
колонке 10 таблицы приложения 10 и в строке 3 колонке 5 таблицы 
приложения 8. В строке 3.1 Расчета стоимости работ в текущем уровне цен ука-
зывается значение заготовительно-складских расходов. 
 
2.5. Расчет фонда оплаты труда в текущих ценах 
 
Для расчета ряда налогов и налоговых отчислений, уплачиваемых от 
фонда заработной платы, необходимо определить фонд оплаты труда. 
Базовая формула для определения фонда заработной платы при формиро-
вании стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работ в текущих ценах для определения налогов, включаемых в 
цену строительной продукции, имеет следующий вид: 
 
ФЗП = (Сзп + Сзпм + 0,4868 x Снр + 0,2542 x Спн + 0,2 x Свр + Сзпзу) x  
х Iзп x К + Спр х Iзп, 
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где    Сзп, Сзпм, Снр, Спн, Свр, Сзпзу - стоимость в базисных ценах, рассчитанная с 
применением ресурсно-сметных норм, соответственно заработной платы рабо-
чих, заработной платы машинистов, накладных расходов, плановых накопле-
ний, временных зданий и сооружений, заработной платы в зимних удорожани-
ях, премирования за производственные результаты; 
Iзп - индекс изменения заработной платы, ежемесячно утверждаемый 
Минстройархитектуры; 
0,4868; 0,2542; 0,2 - удельный вес заработной платы в соответствующих 
элементах затрат; 
К - коэффициент, учитывающий резерв средств на непредвиденные рабо-
ты и затраты подрядчика; 
Спр - стоимость прочих затрат в базисных ценах, включенных в пп.13.1-
13.4 приложения 8 (кроме затрат, связанных с отчислениями на социальное 
страхование). 
В зависимости от конкретных и специфических условий строительства, 
определенных утвержденной сметной документацией, в фонд заработной платы 
могут включаться и другие затраты. 
Фонд заработной платы в текущих ценах в курсовой работе определяется 
по примеру, приведенному в приложении 11. 
В графу 2 выписываются статьи затрат, которые содержат заработную 
плату. В графе 4 указывается доля заработной платы в каждой статье затрат и в 
графе 5 производится расчет. В графе 6 указывается индекс изменения заработ-
ной платы. В графе 7 определяется значение фонда заработной платы в теку-
щих ценах. 
В строке 7 “Итого”, суммируются все затраты по п.п. 1-6 и производится 
их индексация.  
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В строке 8 рассчитывается заработная плата в составе непредвиденных 
работ и затрат. Процент на непредвиденные работы и затраты принимается та-
ким же как и в акте приемки выполненных работ (приложение 8). 
В строке 15 гр. 5 суммируются прочие затраты в базисных ценах, вклю-
чаемые в фонд оплаты труда, и производится их индексация. 
В строке 16 суммируются значения гр. 7 строк 7, 8 и 15. Полученное зна-
чение является эмпирическим значением фонда заработной платы для расчета 
налогов и отчислений, уплачиваемых от него. 
После определения расчетной величины фонда оплаты труда следует рас-
считать удельный вес заработной платы в стоимости работ в фактических ценах 
(Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах, строка 16, колонка 5). 
 
2.6. Расчет налогов и отчислений  
для включения в стоимость выполненных работ 
 
На основе действующего в стране механизма ценообразования в строи-
тельстве и налогового законодательства Министерством архитектуры и строи-
тельства разработан примерный порядок включения в акты сдачи-приемки вы-
полненных работ налогов и отчислений для компенсации их заказчиками. Он 
обеспечивает соблюдение единого методологического подхода при включении в 
стоимость строительства налогов и отчислений. Документ принят исключитель-
но для целей ценообразования. Исчисление и уплата налогов и отчислений в 
бюджет и внебюджетные фонды производятся в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. 
Расчет налогов для данных методических указаний составлен на примере 
акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ, приведенно-
го в письме Минстройархитектуры от 30.09.2009 № 04-2-04/2733. 
При формировании стоимости строительства следует учитывать также на-
логовые льготы, предусмотренные законодательством. При этом нельзя рассмат-
ривать льготы по налогам и неналоговым платежам, которые имеет по налоговому 
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законодательству заказчик как самостоятельный налогоплательщик, как льготы по 
работам, выполняемым за счет его средств. 
В стоимость выполненных строительных работ не включаются только те 
налоги и неналоговые платежи, по которым налоговым законодательством пре-
доставлены льготы в отношении этих работ (услуг), а также налоги, которые 
уплачиваются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 
Порядок предназначен для работников подрядных организаций и органи-
заций-заказчиков, осуществляющих расчеты за выполненные работы, в целях 
создания единого алгоритма включения в стоимость выполненных работ нало-
гов и отчислений по стройкам (объектам), финансируемым из средств бюджета, 
внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, а также за счет льготных кредитов. 
По остальным стройкам (объектам) налоги и отчисления включаются в 
стоимость строительства в порядке, определяемом договором подряда. 
Предусмотренные Порядком ставки налогов и отчислений приняты в со-
ответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, действую-
щим по состоянию на ноябрь 2009 года. 
При внесении в законодательство изменений и дополнений налоги, от-
числения и их ставки подлежат корректировке. Расчет налогов и отчислений 
приведен в приложении 12. 
В стоимость работ, выполненных подрядной организацией, включаются и 
оплачиваются заказчиком налоги и отчисления, относимые в соответствии с 
действующим налоговым законодательством на себестоимость работ и услуг, а 
также учитываемые при формировании отпускных цен и направляемые на фор-
мирование республиканского и местных бюджетов, а также фондов целевого 
назначения. 
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Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
Положение о порядке и условиях проведения обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ут-
верждено Декретом Президента Республики Беларусь от 30.07.2003 г. № 18 «Об 
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». Затраты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отно-
сятся на себестоимость товаров (работ, услуг), включаются в акты приемки вы-
полненных работ и подлежат возмещению заказчиком. 
Величина данных затрат определяется в установленном для конкретной 
подрядной организации размере. Объектом для начисления страховых взносов 
являются все виды выплат (доходов, вознаграждений) в денежном и (или) 
натуральном выражении, начисленные в соответствии с законодательством в 
пользу застрахованных лиц по всем основаниям, независимо от источников 
финансирования. 
Размеры страховых взносов определяются страхователем исходя из 
размера страховых тарифов, ежегодно утверждаемых Правительством 
Республики Беларусь, скидок (надбавок) к страховому тарифу, установленных 
страховщиком в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 
В курсовой работе студенты могут применять усредненные ставки данных от-
числений. 
Суммы отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (ОСнс) рассчитываются по 
формуле: 
ОСнс = ФЗП x Сос, 
 
где   ФЗП – фонд заработной платы; 
Сос – ставка отчислений на обязательное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Земельный налог 
Плата за землю обязательна для всех землепользователей, в том числе 
арендаторов и собственников земли, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательными актами Республики Беларусь. Плата за землю взимается 
ежегодно в формах земельного налога или арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности, арендодателями которых 
являются сельские, поселковые, городские, районные исполнительные и распо-
рядительные органы. 
Объектом налогообложения является земельный участок на территории 
Республики Беларусь, который находится в пользовании либо собственности 
юридического лица. 
В стоимость выполненных работ включается по формуле: 
 
ЗН*           VСМР 
ЗН = –––––   х   –––––– , 
3              ΣVСМРв 
 
где   ЗН* - величина земельного налога, начисленного подрядной организацией 
в отчетном квартале (кроме налога за землю, занимаемую административным 
зданием); 
ΣVСМР - стоимость СМР в текущих ценах, выполненных подрядной орга-
низацией за период, предшествующий отчетному, по всем заказчикам; 
VСМР - стоимость СМР в текущих ценах, выполненных подрядной органи-
зацией по конкретному объекту в отчетном периоде. В курсовой работе земель-
ный налог не рассчитывается. 
Экологический налог 
Величина экологического налога определяется по формуле: 
 
ЭН = ЭНр + ЭНв + Плим, 
 
где   Плим – плата за размещение отходов производства в пределах установ-
ленных лимтов; 
 54
ЭНв – налог на выбросы веществ в окружающую среду от неорганизо-
ванных источников выбросов. Возмещается заказчиком исходя из суммы нало-
га, приходящейся на фактический расход лакокрасочных материалов, исполь-
зованных при выполнении работ на объекте; 
ЭНр – экологический налог в части выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду машинами и механизмами. 
Экологический налог в части выбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду машинами и механизмами при включении в стоимость выпол-
ненных работ для оплаты заказчиком определяется по формуле: 
 
VЭММ 
                                                ЭНр = Э –––––––  , 
ΣVЭММ 
 
где    Э - величина экологического налога, начисленного подрядной организа-
цией по установленным нормативам и ставкам за выбросы загрязняющих ве-
ществ при работе машин и механизмов за период, предшествующий отчетному; 
ΣVЭММв - объем затрат на эксплуатацию машин и механизмов в составе 
стоимости СМР в текущих ценах по всем заказчикам за период, предшествую-
щий отчетному; 
VЭММ - объем затрат на эксплуатацию машин и механизмов в составе 
СМР в текущих ценах по конкретному объекту в отчетном периоде. 
Не относятся на себестоимость и не возмещаются инвестором средства 
подрядных организаций на уплату экологического налога сверх установленных 
нормативов и ставок экологического налога. 
Налог в части выбросов загрязняющих веществ служебными легковыми 
автомобилями учтен нормами накладных расходов и дополнительно инвесто-
ром не возмещается. Относится на себестоимость работ. В курсовой работе 




Отчисления в инновационный фонд 
В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь от 30.12.2008 г. № 62 «Об утверждении инструк-
ции о порядке образования инновационного фонда Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь на 2009 год» отчисления в инновацион-
ный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
производят при осуществлении деятельности в области строительства, про-
мышленности строительных материалов организации, находящиеся в ведении 
Минстройархитектуры, в т.ч. хозяйственные общества, в отношении которых 
Минстройархитектуры уполномочено управлять долями (акциями) в их устав-
ных фондах, принадлежащих государству, и негосударственные юридические 
лица, акции (доли в уставном фонде) которых не находятся в собственности РБ 
(ее административно-территориальных единиц), за исключением организаций, 
зарегистрированных в качестве резидентов свободных экономических зон в 
размере 13,5 процента от себестоимости строительных (в т.ч. ремонтно-
строительных, реставрационно-восстановительных), монтажных, специальных 
строительных работ, выполненных на территории РБ с отнесением начислен-
ных средств на себестоимость; 
4,5 процента от себестоимости продукции, товаров, произведенных при 
осуществлении деятельности в области промышленности строительных мате-
риалов; 
4,5 процента от себестоимости выполненных работ, оказанных услуг, 
финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в 
т.ч. средств государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, 
образуемых в соответствии с законодательством, средств бюджета Союзного 




Организации не производят отчисления в инновационный фонд Минст-
ройархитектуры: 
- от себестоимости произведенной продукции, товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг по объектам жилищного строительства (новое строитель-
ство, реконструкция, модернизация, реставрация, капитальный ремонт); 
- от себестоимости строительных, ремонтно-строительных, специальных 
и монтажных работ в сельских населенных пунктах, в случаях, установленных 
Президентом РБ. 
В стоимость выполненных работ включаются средства для отчислений в 
инновационные фонды, определяемые по формуле 
 
   ИФ =  (СМРт - ПНт + ПРОЧт + НО) х Сиф, 
 
где   СМРт - стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядной 
организацией на конкретном объекте в отчетном месяце в текущих ценах; 
ПРОЧт - прочие затраты в текущих ценах; 
НО - сумма налогов и отчислений, относимых в соответствии с дейст-
вующим законодательством, на себестоимость работ; 
ПНт - плановые накопления в текущих ценах в стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ в отчетном месяце по конкретному объекту; 
Сиф - ставка отчислений в инновационный фонд в %. 
Отчисления на содержание РУП «Служба ведомственного контроля 
при Минстройархитектуры» 
Служба ведомственного контроля создана в целях соблюдения юридиче-
скими лицами, подчиненными (находящимися в ведении) МАиС, в отношении 
которых Министерство осуществляет владельческий надзор, требований зако-
нодательства в области производственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности. 
Отчисления на финансирование организаций, осуществляющих ведомст-
венный контроль, производятся юридическими лицами государственной формы 
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собственности, а также с долей государственной собственности, подчиненными 
министерствам, иным республиканским органам государственного управления 
или входящими в состав государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству РБ, в размере не более 0,1 процента от выручки, полученной от реали-
зации товаров (работ, услуг), и относятся на себестоимость товаров (работ, услуг). 
В стоимость выполненных работ отчисления на содержание РУП «Служ-
ба ведомственного контроля при Минстройархитектуры» (ВК), включаются по 
формуле 
                   ВК = (СМРт + ПРОЧт + НО) х Свк х 1,01 х 1,18, 
 
где Свк – ставка отчислений на содержание РУП «Служба ведомственного кон-
троля при Минстройархитектуры», установленная в размере 0,1% 
Налоговая база для сбора в республиканский фонд поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной 
науки определяется как выручка от реализации товаров (работ, услуг). Сбор 
выплачивается в размере 1 процента. 
Уплата сбора производится плательщиками ежемесячно не позднее 22-го 
числа месяца, следующего за отчетным. 
В стоимость выполненных работ для оплаты заказчиком сбор в республи-
канский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и аграрной науки (Фс/х) включается следующим образом 
 
     (СМРт + ПРОЧт + НО) x СФс/х 
Фс/х = ––––––––––––––––––––––––––––, 
100 – СФс/х 
 
где   СФс/х – ставка отчислений в республиканский фонд поддержки производи-
телей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки. 
Налог на добавленную стоимость 
В соответствии с ст. 2 Закона Республики Беларусь от 19.12.1991 г. 
№ 1319-XII «О налоге на добавленную стоимость» объектами налогообложения 
 58
признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собственности как на территории Республи-
ки Беларусь, так и за ее пределы. Ставка налога 18 %. 
При реализации работ объектом налогообложения являются объемы вы-
полненных строительно-монтажных, ремонтных, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических, проектно-изыскательских, рестав-
рационных и других работ. 
Налоговая база по выполненным подрядчиками строительным работам с 
участием субподрядчиков определяется подрядчиком как стоимость работ, вы-
полненных собственными силами. 
Освобождаются от налогообложения обороты по реализации на террито-
рии Республики Беларусь объектов жилищного фонда, включая незавершенное 
строительство, и работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов 
жилищного фонда. 
Согласно Указу президента РБ от 26.03.2007 г. № 138 «О некоторых во-
просах обложения налогом на добавленную стоимость» освобождению от нало-
гообложения подлежат обороты по реализации всех видов работ по строитель-
ству и ремонту жилищного фонда независимо от источников их финансирова-
ния (средства юридических и физических лиц, средства бюджета, кредиты бан-
ков и другие источники) и способа производства, в том числе выполняемых 
субподрядными организациями, за исключением работ по благоустройству и 
озеленению территории, выделенной под застройку одноквартирного жилого 
дома по индивидуальному проекту. 
По указанным выше работам налог на добавленную стоимость не будет 
включаться в их стоимость независимо от источников финансирования этих ра-
бот. При этом суммы налога, уплаченные строительными предприятиями при 
приобретении сырья, материалов, топлива, комплектующих, других товаров (ра-
бот, услуг), использованных для производства этих работ, относятся на затраты 
по производству и реализации работ и возмещаются заказчиком в цене строи-
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тельной продукции. Поэтому стоимость строительных работ, обороты по реали-
зации которых освобождены от НДС, в текущем уровне цен рассчитывается ис-
ходя из индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по эле-
ментам затрат с учетом НДС. 
В стоимость выполненных работ для оплаты заказчиком налог на добав-
ленную стоимость включается следующим образом 
 
НДС = (СМРт + ПРОЧт + НО) x СНДС, 
 
где   СНДС – ставка налога на добавленную стоимость. 
Пример расчета налогов и отчислений, включаемых в стоимость выпол-
ненных работ приведен в приложении 12. 
При изменении налогового законодательства расчеты должны быть скор-
ректированы с учетом этих изменений. 
Сумма, полученная в строке 30 гр.5 расчета налогов и отчислений, 
приложение 12, является размером средств, полученных подрядчиком за вы-
полненные работы. 
Структурная диаграмма цены строительной продукции по акту сдачи-
приемки выполненных работ приведена в приложении 16. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 
Включение затрат в себестоимость производится в соответствии с Основ-
ными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг), утвержденными Министерством экономики, Министерством фи-
нансов и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 
октября 2008 г. № 210/161/151. 
Согласно Основным положениям себестоимость продукции (работ, услуг) 
представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства 
продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
энергии, основных фондов, нематериальных активов, трудовых ресурсов, а так-
же других затрат на ее производство и реализацию. В себестоимость включаются 
также налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые 
в соответствии с установленным законодательством порядком, исходя из проин-
дексированных сметных затрат. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию и 
учету затрат на производство строительно-монтажных работ, утвержденными 
Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
11.01.2000 г. № 3 затраты, включаемые в себестоимость строительно-
монтажных работ, классифицируются на затраты отчетного и будущих перио-
дов, основные и накладные, прямые и косвенные, элементы и статьи. 
По видам и целевой направленности затраты на производство строитель-
но-монтажных работ классифицируются по элементам и статьям. 
Затраты, включаемые в себестоимость строительно-монтажных работ, 
группируются по следующим элементам: 
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
- расходы на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
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- амортизация основных фондов; 
- прочие затраты. 
В курсовой работе определяется плановая себестоимость работ. В учеб-
ных целях для расчета принимается только один объект – объект, на который 
составлялась смета, работы по которому были выполнены подрядчиком, приня-
ты и оплачены заказчиком на основе акта приемки работ. 
Расчет себестоимости определяется в разрезе элементов затрат и статей 
расходов. 
Удельный вес расходов, образующих плановую себестоимость принима-
ется в процентах. 
Расчет себестоимости производим в табличной форме по приложения 14. 
В графе 1 указываются номера статей затрат с их подразделами. Наиме-
нование статей и подразделов указывается в графе 2. В графе 3 отмечается 
сумма затрат из акта приемки выполненных работ в текущих ценах. Все эти за-
траты распределяются по указанным выше элементам затрат в соответствии с 
их удельным весом, указанным в колонках 4, 6, 8, 10, 12. Таким образом, значе-
ния граф 5, 7, 9, 11, 13 определяются по формулам: 
 
гр. 4                                         гр.6                                        гр.8 
гр.5 = –––– х гр. 3;                  гр.7 = –––– х гр.3;                гр.9 = –––– х гр.3 
            100                                           100                                          100 
 
             гр.10                                          гр.12 
гр.11 = –––– х гр.3;                  гр.13 = –––– х гр.3 
100                                             100 
 
В строке 6.2. затраты на эксплуатацию машин в колонке 3 составляют 
16% от общей стоимости затрат на временные здания и сооружения (строка 6 
колонка 3). Эти средства распределяются на графы 6.2.1. – 6.2.5. в процентах, 
указанных в соответствующих графах. 
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В строке 7.2. размер средств на эксплуатацию машин (колонка 3) состав-
ляет 39,52 % от общей стоимости затрат на зимнее удорожание (строка 7 ко-
лонка 3) и также распределяется по подразделам 7.2.1. – 7.2.5. 
В строке 8 итоги подводятся по сумме граф 5, 7, 9, 11 и 13 и затем сумми-
руются в графе 3. Это значение должно быть равно сумме значений по графе 3. 
Далее рассчитываются непредвиденные затраты и определяется значение 
“Всего СМР”. 
В подразделах 11.1-11.4 приводятся прочие затраты, кроме затрат, свя-
занных с отчислениями на социальное страхование, с отнесением полностью на 
расходы на оплату труда (графа 7). 
В строке 13 к «Всего СМР» прибавляются прочие затраты. 
В строке 14 рассчитываются затраты, связанные с отчислениями на соци-
альное страхование. Они определяются как 34% от суммы основной заработной 
платы рабочих, заработной платы машинистов и прочих затрат ((стр.3 гр.7 + 
+ стр.4.2 гр.7 + стр.12 гр.7) х 0,34). 
В строке 15 подсчитывается сумма по строкам 13 и 14. 
В строке 16 указывается возврат материалов от разборки временных зда-
ний и сооружений с полным отнесением на материальные затраты. 
В строке 17 указывается объем реализации строительной продукции из 
расчета стоимости выполненных работ в текущих ценах (стр.14.1 гр.5). 
В строке 18 определяется сумма налогов, относимых на себестоимость 
(сумма 18.1 – 18.5). 
18.1 – обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Стр – 1 % от ФОТ (0,01 * стр.15 гр.7). 
18.2 – земельный и 18.3 – экологический налог в курсовой работе не рас-
считываются. 
18.4 – отчисления в инновационный фонд (Иф) – 13,5% от себестоимости 
работ: (стр.15 гр.3 + п.18.1+ 18.2 + 18.3) х 0,135. 
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18.5 – Отчисления на содержание РУП «Служба ведомственного контро-
ля» (ВК) (стр.17 гр.3 + стр.16 гр.3 + стр.18.1 гр.3 + стр.18.2 гр.3 + стр.18.3 
гр.3 + стр.18.4)*1,01*1.18*0,001. 
Строка 19 определяется суммой строк 15, 16 и 18. 
В строке 20 необходимо просчитать структуру себестоимости, т.е. рас-
считать процент по каждой статье затрат от общей величины себестоимости. 
В конце определяется удельный вес налогов в составе себестоимости (на-
логовая нагрузка на себестоимость выполненных строительно-монтажных ра-
бот). Для этого суммируются все налоги (строка 18) и отчисления на социаль-
ное страхование (стр.15 гр. 9) и определяется их удельный вес в себестоимости 
(стр. 19 гр. 3). 
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4. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
 
Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над затрата-
ми на производство и продажу этих товаров (услуг). Это один из наиболее важ-
ных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности пред-
приятия и предпринимателей. Прибыль исчисляется как разность между вы-
ручкой от реализации продукта хозяйственной деятельности и суммой затрат 
факторов производства на эту деятельность в денежном выражении. Различают 
полную (общую) прибыль, называемую валовой (балансовой), чистую прибыль, 
остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений. 
Прибыль является основным показателем эффективности деятельности 
любого коммерческого предприятия. Как результат деятельности строительной 
организации прибыль возникает в виде разницы между величиной средств, по-
лученных от заказчика по акту сдачи-приемки выполненных работ, налогами, 
уплаченными от выручки и собственными затратами строительной организации 
на выполнение этих самых работ – себестоимостью работ. 
Пример расчета образования и распределения прибыли приведен в 
приложении 15. 
Подробный расчет образования и распределения прибыли указан в 
приложении 15. Следует отметить, что процесс распределения прибыли инди-
видуален в каждом конкретном случае и может быть изменен. 
Рентабельность продаж определяется как отношение прибыли от реали-
зации к цене реализации товаров (работ, услуг). Рентабельность продаж в 
строительстве определяется отношением чистой прибыли к выручке, получен-
ной от реализации продукции и показывает какую прибыль имеет организация 
с рубля продаж. 
Рентабельность затрат рассчитывается как отношение прибыли к затра-
там на производство продукции (работ, услуг) (себестоимости) и соответствен-




5. СТРУКТУРА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
 
Статичная система оценки экономической эффективности максимально 
приближена к сложившейся практике определения прибыли. В расчете исполь-
зуются начальные результаты текущей деятельности. Этими результатами при-
нято считать объемы реализации продукции в ценах, сложившихся на период 
выполнения расчетов. Последующие результаты получают вычитанием из на-
чальных результатов соответствующих затрат.  
Порядок формирования результатов деятельности строительной органи-






Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-
монтажных организаций, выполняющих строительные и иные  
специальные монтажные работы подрядным способом 
Нормы в процентах (от 
суммы сметных величин 
основной заработной 








1 2 3 
1. Строительные работы (за исключением работ, предусмотренных п.п. 2-4) для:  
1.1. Городского строительства, включая  г. Минск 135,6 167,1 
1.2. Строительства в сельской местности 159,7 172,5 
2. Монтаж сборных железобетонных конструкций при строительстве каркасных 
зданий и объектов крупнопанельного домостроения для: 
2.1. Городского строительства, включая  г. Минск 234,5 283,2 
2.2. Строительства в сельской местности 276,4 292,4 
3. Монтаж металлических конструкций каркасных зданий 147,4 162,9 
4. Монтажные и специальные строительные работы: 
4.1. Монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
4.2. Внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 
4.3. Теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4. Прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5. Бурение скважин на воду 119,9 126,8 
4.6. Строительство автомобильных дорог (без мостов и тонне-
лей) 95,5 106,9 
4.7. Прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8. Монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9. Электромонтажные работы 123 96,3 
4.10. Строительство водохозяйственных объектов 101,8 96,4 
4.11. Прокладка и монтаж междугородних линий связи 183,6 133,9 
4.12. Строительство метрополитенов 93,9 80,2 
4.13. Горнопроходческие работы 102,3 107,1 
5. Работы по ремонту зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций и благоустройству территорий:   
5.1. Строительные работы (за исключением работ, предусмот-
ренных п.п. 5.2-5.10), теплоизоляционные работы 141,8 107,7 
5.2. Монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
5.3. Внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 
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Нормы в процентах (от 
суммы сметных величин 
основной заработной 








1 2 3 
5.4. Электромонтажные работы 123,0 96,3 
5.5. Монтаж оборудования 76,2 80,9 
5.6. Прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
5.7. Озеленение территории 102,9 75,8 
5.8. Ремонт автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) 95,5 106,9 
5.9. Ремонт мелиоративных систем и сооружений 101,8 96,4 
5.10. Ремонт мостов и тоннелей для:   
5.10.1. Городского строительства, включая г.Минск 135,6 167,1 
5.10.2. Строительства в сельской местности 159,7 172,5 
6. Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 
7. Пусконаладочные работы:   
7.1. Технологическое оборудование 52,6 25,3 
7.2. Электротехнические установки и автоматизированные 
системы управления 67,9 27,4 
 
Примеч ания :  
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, 
выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции жилищно-
го фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 1,1. 
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Приложение 2 
Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 
РДС 8.01.102-07 
Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 
1 2 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности 
(кроме горнодобывающих) 
25,7 
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных ме-
сторождений (промыслов) 
26,3 
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической  28,0 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 32,3 
б) прочие объекты химической промышленности 31,0 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников  38,4 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка гори-
зонтов на действующих горнодобывающих предприятиях  
28,4 
1.6 Предприятия торфяной промышленности  21,3 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности  40,4 
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности  33,8 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов  19,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности  28,4 
1.11 Предприятия легкой промышленности  20,7 
1.12 Предприятия пищевой промышленности  24,5 
1.13 Предприятия медицинской промышленности  11,9 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 12,3 
2 Энергетическое строительство  
2.1 Тепловые электростанции  57,3 
2.2 Атомные электростанции  51,3 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ  52,3 
2.4 Самостоятельные котельные  23,9 
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше  19,3 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты энер-
гетического строительства  
21,5 
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные транс-
форматорные подстанции 0.4-35 Кв  
14,1 
3 Транспортное строительство  
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) дли-
ной более 50 м  
69,0 
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путе-
проводов) длиной более 50 м  
46,0 
3.3 Электрификация железнодорожных участков  35,6 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных 
дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и 
другие виды строительства на эксплуатируемой сети  
30,2 
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Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 
1 2 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов 
(путепроводов) длиной более 50 м:  
 
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных 
асфальтобетонных заводов  
35,2 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог 
от действующих стационарных предприятий  
22,9 
3.6 Метрополитены 46,0 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной бо-
лее 50 м  
73,8 
3.8 Мосты и путепроводы:   
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций  33,8 
б) в остальных пунктах  49,3 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов  44,4 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны  26,7 
3.10 Объекты речного транспорта  30,6 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели  38,2 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках город-
ского типа  
 
4.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, пра-
чечными и т.д.)  
10,7 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство)   
8,6 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 
улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
11,1 
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства  
14,5 
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-
исследовательские, конструкторские и проектные институты  
13,7 
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, 
гаражи и т.д.)  
11,1 
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения 
(линейная часть)  
9,0 
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс ин-
женерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очи-
стных сооружений, газораспределительных станций и т.д.)  
15,9 
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбус-
ные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, ко-
нечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства)  
21,9 
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пио-
нерские лагеря  
17,7 
5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и 
хлебозаводы  
27,5 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны::  
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Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений Норма, % 
1 2 
а) общевойскового и специального назначения  31,2 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового на-
значения  
23,1 
5.3 Сети и сооружения связи:   
а) радиорелейные линии связи  53,9 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, ка-
бельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи  
38,6 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы  17,5 
г) объекты радиовещания и телевидения  28,2 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.)  28,2 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан-
ское строительство в сельской местности (кроме строительства автомо-
бильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации)  
25,1 
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехниче-
ские сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения 
рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и 
нерестово-выростных хозяйств  
21,9 
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация  23,9 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газо-
распределительные станции)  
58,3 
б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии ав-
томатизации и связи)  
18,3 
5.6.3 Тепловые сети  16,7 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, 
возводимые по самостоятельному проекту  
33,4 
5.8 Предприятия снабжения  29,0 
5.9 Предприятия прочих отраслей  23,9 
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Приложение 3 
Сметные нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее 
время РДС 8.01.103-07 
Сметные нормы по конструкциям и видам работ 
Наименование видов работ Норма, % Номера сбор-ников РСН 
1 2 3 
1. Земляные работы 
1.1 Общестроительные работы 
132.45 1.1.1 Разработка грунта экскаваторами в отвал или с по-
грузкой в автосамосвалы всех видах строительства, кроме 
гидротехнического и дорожного 39.66(37.06) 
132.35 1.1.2. То же, в гидротехническом строительстве 
36.26(33.27) 
57.58 1.1.3. Разработка выемок, карьеров экскаваторами и ук-
ладка грунта в кавальеры или насыпи в дорожном строи-
тельстве 31.12(5.17) 
16.69 1.1.4. Разработка грунта в выемках и карьерах экскавато-
рами с перемещением железнодорожным транспортом и 
отсыпкой грунта в насыпи 
6.68(3.34) 
14.98 1.1.5. Разработка грунта прицепными и самоходными 
скреперами 2.86(2.42) 
10.73 1.1.6. Разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта 
прицепными катками рыхление грунта тракторами рых-
лителями 2.85(2.85) 
172.92 1.1.7. Рытье и засыпка траншей для магистральных тру-
бопроводов, включая водоотлив 40.59(40.59) 
59.86 1.1.8. Разработка и обратная засыпка грунта вручную в 
траншеях и котлованах с учетом креплений 39.91 
21.9 1.1.9. Водоотлив 
14.30 
22.51 1.1.10. Валка леса, трелевка, разделка древесины и уст-
ройство разделочных площадок 9.02(4.51) 
9.41 1.1.11. Вывозка пней 
5.58(3.72) 




1.1.13. Отсыпка и обкатка насыпей на болотах (удаление 
растительно-корневого покрова, перемещение грунта в 
пределах болота, обкатка насыпей нa болотах, контроль-
ное бурение) 
 
1, 51, 52, 68, 
101 
3. Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы 
3.1 Свайные работы, закрепление грунтов   
125.6 3.1.1. Свайные работы, выполняемые с земли и подмостей 
32.97(9.48) 






Наименование видов работ Норма, % Номера сбор-ников РСН 
1 2 3 
68.53 3.1.3. Устройство противофильтрационных завес и за-
глубленных сооружений способом "стена в грунте" 21.67(15,97)  
4. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 
4.1 Конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий и соору-
жений 
65.84 4.1.а) фундаменты 
10.64(1.17) 
52.02 4.1.б) все конструкции кроме фундаментов 
14.8(1.26) 
114.15 4.2 Сооружения водопровода и канализации 
46.66(0.62) 
140.07 4.3 Сооружения, возводимые в скользящих и других ви-
дах опалубок 11.67(1.02) 
6, 52, 54 
5. Бетонные и железобетонные конструкции сборные 
33.33 5.1 Конструкции промышленных зданий и сооружений 
15.9(8.14) 
32.06 5.2 Конструкции жилищно-гражданских зданий 
15.27(7.76) 
24.15 5.3 Конструкции силосных корпусов для хранения зерна 
10.22(4.99) 
12.05 5.4 Конструкции главных корпусов тепловых электро-
станции 7.81(3.81) 
46.14 4.5 Конструкции сооружений водопровода и канализации 
22.07(3.15) 
7, 52, 59 
6. Конструкции из кирпича и блоков 
6.1 Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях 
13.86 6.1.1 Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные, 
и др.) 4.87(0.98) 
43.83 6.1.2 Конструкции из бутового камня (массивы, ленточ-
ные и столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и 
др.) 1.92(0.07) 
34.37 6.1.3 Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, 
силикатного) и камней керамических, блоков 8.34(0.67) 
48.49 6.1.4 Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и 
массивов рулонными материалами с выравниванием по-
верхностей 4.08(0.44) 
21.89 6.1.5 Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и масси-
вов рулонными материалами 12.36(0.52) 
38.35 6.1.6 Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 
24.73(0.09) 
6.2 Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых помещениях 
9.84 6.2.1 Перегородки кирпичные 
5.06(0.1) 
4.56 6.2.2 Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных 
плит, стеклянных блоков и шлакобетонные) 2.48(0.1) 
8, 52, 53, 55, 
60, 102, 103 
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Наименование видов работ Норма, % Номера сбор-ников РСН 
1 2 3 
2.97 6.2.3 Плиты подоконные 
1.89(0.1) 
6.66 6.2.4 Печи и очаги 
3.11(0.13) 
12.12 6.2.5 Мусоропроводы, выполняемые на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях 3.45(0.18) 
 
7. Металлические конструкции 
18.18 7.1 Стальные конструкции общественных и промышлен-
ных зданий 8.07(2.68) 
30.32 7.2 Стальные конструкции промышленных и прочих со-
оружений 13.29(5.75) 
9, 59, 107 
8. Деревянные конструкции 
13.93 8.1 Все виды деревянных конструкций 
8.26(0.54) 
10, 52, 53, 54, 
55, 56, 59, 
105, 114 
9. Полы 
6.02 9.1 Подстилающие слои, гидроизоляция, теплоизоляция и 
устройство полов с покрытиями всех типов, выполняемых 
в отапливаемых помещениях 0.96 
18.68 9.2 Полы дощатые, выполняемые в неотапливаемых по-
мещениях 9.63(0.28) 
11, 57, 112 
10. Кровли 
56.19 10.1 Кровли рулонные, наплавляемые 
12.11(6.91) 
34.42 10.2 Кровли рулонные на мастике 
11.35(6.80) 
14.92 10.3 Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, про-
филированного металла и т.д. 8.55(0.28) 
12, 58, 106 
13. Отделочные работы 
34.14 13.1 Облицовка наружных стен и колонн гранитом, мра-
мором, известняком, искусственным мрамором, керами-
ческими плитками 17.72(0.12) 
8.08 13.2 Остекление конструкций профильным стеклом 
3.76(0.54) 
1.47 13.3 Отделочные работы, кроме штукатурных в отапли-
ваемых помещениях 0.1 
4.31 13.4 Внутренние штукатурные работы в отапливаемых 
помещениях 0.19 
15, 61, 62, 63, 
64, 108, 109, 
110, 111 
14. Трубопроводы внутренние 16, 65 
14.1 Трубопроводы внутренние Следует нормировать по сбор-никам 17, 18, 65 
15. Водопровод и канализация – внутренние устройства  17, 65 
15.1 Водопровод и горячее водоснабжение 11.51 7.51  




Наименование видов работ Норма, % Номера сбор-ников РСН 
1 2 3 
16. Отопление – внутренние устройства 18, 65 
16.1 Центральное отопление 18.32 11.97  
16.2 Тепломеханическое оборудование котельной 8.73 5.7  
17. Газоснабжение – внутренние устройства 19, 65 
17.1 Газоснабжение 31.08 20.3  
18. Вентиляция и кондиционирование воздуха  20, 65 
18.1 Вентиляция 14.78 9.21  
21. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 24, 66 
21.1 Наружные тепловые сети из стальных труб при бес-




21.2 Золошлакопроводы из стальных труб 21.74 5.76  
21.3 Конструкции опор под Золошлакопроводы из сбор-




Примеч ани е .  Верхнее число показывает процентную норму затрат на 
удорожание работ в зимнее время, нижнее число – процентную норму затрат на 
заработную плату рабочих в зимних удорожаниях, число в скобках – норматив 
затрат на заработную плату машинистов. 
Приложение 3.1 
Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам, применяемые при 
определении дополнительных затрат на зимнее удорожание 
Расчетный зимний период №№ 
п/п Наименование областей Начало Конец 
Коэффициенты к 
нормам 
1 Брестская 20.11 15.03 1,0 
2 Витебская 10.11 31.03 1,3 
3 Гомельская 20.11 20.03 1,0 
4 Гродненская 20.11 15.03 1,0 
5 Минская 15.11 25.03 1,1 
6 Могилевская 15.11 25.03 1,1 
 
Примеч ани е .  Коэффициент для Витебской области учитывает допол-




Наименование стройки АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР В Г. МИНСКЕ 
Код стройки  19 
Наименование объекта АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР В Г. МИНСКЕ 
шифр объекта 1 
Комплект чертежей Ар, КЖ, КД, КМ 
Локальная смета № 1.  
(нормы 2006 г.) 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
 
Составлена в ценах 2006года  Стоимость  83773.596 тыс.руб. 
 
Стоимость ед.измю/ВСЕГО, РУБ. 
Эксплуатация машин Материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед.изм количество заработная плата рабочих Всего В т.ч. з/п Всего В т.ч. транспорт Общая стоимость 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1000М3 26947.00 804317.00 109948.00 960.00 559.00 832224.00 1 Е1-17-8 
(135.6% / 167.1%) 
 
РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 
(0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ  
 
0.03 808 24130 3298 29 17 24967 
          
Т 3370.00 415.00  3370.00  2 С310-15 
(135.6% / 167.1%) 
 
ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ 
КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ 
КАРЬЕРА) КЛАСС ГРУЗА I НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ  
 
48 0 161760 19920  161760 
  3  Е7-1-1  УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 









   
491974.00  
(135.6% / 167.1%) 
  1.2 206186 384182 80516  590368 
   
БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, 
АНКЕРНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, 
ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ С ВЫРЕЗАМИ И 
ОТВЕРСТИЯМИ, КЛАСС БЕТОНА С12/15, ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3  
       




24 0 0 0 4581504 311328 4581504 
  5  С147-3  СТЕРЖНЕВАЯ  АРМАТУРА S400(A400)   КГ     1412.00   1412.00  
(135.6% / 167.1%) 
 
 480 0 0 0 677760  677760 
  6   УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т      119709.00    100ШТ 246915.00 514414.00 258661.00 62402.00 1019990.00 Е7-42-3 
(135.6% / 167.1%) 
 
 0.3 74075 154324 35913 77598 18721 305997 
          
М3 122406.00 12786.00 122406.00  7 С414-3007 
 
 
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ 150  
 17.25 0 0 0 2111504 220559 2111504 
  8   УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ НАРУЖНЫХ В ЗДАНИЯХ 
ЦОКОЛЬНЫХ, ПЛОЩАДЬ ДО 12 М2  
    
253581.00
   
100ШТ 881332.00 976684.00 1087288.00 173194.00 2945304.00 Е7-49-1 
(135.6% / 167.1%) 
  0.28 246773 273472 71003 304441 48494 824686 
          
М2 39871.00 3378.00 39871.00  9 С403-179 
 
 
ПАНЕЛИ ДВУХСЛОЙНЫЕ С НАРУЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ЛЕГКОГО БЕТОНА 
ПЛОТНОСТЬЮ 800-1600 КГ/М3 И ВНУТРЕННИМ ИЗОЛИРУЮЩИМ 241.57 0 0 0 9631637 816023 9631637 
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Стоимость ед.измю/ВСЕГО, РУБ. 
Эксплуатация машин Материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед.изм количество заработная плата рабочих Всего В т.ч. з/п Всего В т.ч. транспорт Общая стоимость 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СЛОЕМ ИЗ БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1800 КГ/М3 И БОЛЕЕ, С 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ ПЛОТНОСТЬЮ БЕТОНА 1500 КГ/М3, 
ТОЛЩИНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
 
  10   УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2  
    
65893.00
   
100ШТ 520568.00 324678.00 287058.00 37999.00 1132304.00 Е7-45-1 
(135.6% / 167.1%) 
  1.26 655916 409094 83025 361693 47879 1426703 
          
М2 50011.00 4273.00 50011.00  11 С404-69 
 
 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ, ПЛОСКИЕ, 
ТОЛЩИНОЙ 16 СМ, НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА (БЕЗ УЧЕТА 
СОБСТВЕННОЙ МАССЫ ПЛИТЫ) 500 КГС/М2  
 
567 0 0 0 28356237 2422791 28356237 
  12       1956.00    М3 ДРЕВ 57990.00 10506.00 318167.00 5044.00 386663.00 Е10-14-1 
(135.6% / 167.1%) 
 
УСТАНОВКА СТРОПИЛ  
 4.14 240079 43495 8098 1317211 20882 1600785 
          
100М2 271527.00 1931.00 55374.00 198.00 328832.00  13 Е10-94-1 
(135.6% / 167.1%) 
 
УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКНО-БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПВХ СО 
СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД ПРИ ПЛОЩАДИ 
ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2  
 
2.39 648950 4615 0 132344 473 785909 
  14   БЛОК  ОКНО-БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ  ИЗ ПВХ   М2     89365.00  348.00  89365.00 ОК1 
 
 
 239 0 0 0 21358235 83172 21358235 
  15   ДЮБЕЛЬ СО СТЕРЖНЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЛИНОЙ 160 ММ         ШТ 278.00 1.00 278.00 С101-15500-3 
 
 
 788.7 0 0 0 219259 789 219259 











  660.5 0 0 0 2544246 4624 2544246 
  17          ШТ 50.00 1.00 50.00 С101-15500-2 
 
 
ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ  
 315.48 0 0 0 15774 315 15774 
          
100М2 П 697716.00 182273.00 23669.00 1032376.00 9884.00 1912365.00  18 Е10-16-3 
(135.6% / 167.1%) 
 
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ 
ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-
СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 
М2  
 
0.063 43956 11483 1491 65040 623 120479 
  19   БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ, РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДВУМЯ РЯДАМИ 
ОСТЕКЛЕНИЯ - СТЕКЛОПАКЕТ И СТЕКЛО СНАРУЖИ, 
ОДНОСТВОРНЫЕ ОД2Р 9-15 ССП ПЛОЩАДЬЮ 1,26 М2  
       




6.3 0 0 0 1064480 3169 1064480 
          
КОМПЛЕ 9189.00 12.00 9189.00  20 С101-90900 
 
 
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ 
ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУСТВОРНЫХ 
ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М  
 
5 0 0 0 45945 60 45945 
             
  
     
 
Стоимость ед.измю/ВСЕГО, РУБ. 
Эксплуатация машин Материальные ресурсы №пп обоснование Наименование видов работ и ресурсов Ед.изм количество заработная плата рабочих Всего В т.ч. з/п Всего В т.ч. транспорт Общая стоимость 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого прямые затраты 2116743 1466555 303264 72864937 3999919 76448235 
в том числе  
Материалы 72864937 
в т.ч. транспортные расходы 3999919 
Оборудование 0 
Прочие затраты 0 
   в т.ч. разница в стоимости импортных материалов 0 
   в т.ч. разница в стоимости импортных механизмов 0 
Накладные расходы 3281530 
Плановые накопления  4043831 
Итого по ПТМ   83773596 
Затраты труда  916 
Затраты труда машинистов  107 
  
  
       
ВСЕГО 2116743 1466555 303264 72864937 3999919 76448235 
в том числе  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2116743 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 1466555 
в т.ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 303264 
МАТЕРИАЛЫ 72864937 
в т.ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3999919 
Оборудование 0 
Прочие затраты 0 
   в т.ч. разница в стоимости импортных материалов 0 
   в т.ч. разница в стоимости импортных механизмов 0 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3281530 
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  4043831 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ  83773596 
ЗАТРАТЫ ТРУДА  916 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  107 
  
 
Смету составил   






        Форма С-2 
         
       Коды 
       
Форма по 
ОКУД  501030 
        
Инвестор Министерство образования Республики Беларусь УНП 123456789 по ОКЮЛП 74185296321 
        
Заказчик 
УО "Белорусский национальный технический университет" 220013 г. Минск,  пр-т Неза-
висимости, 65 УНП 987654321 по ОКЮЛП 85296374123 
        
Генподрядчик ООО "СтройКа", 220065 г. Минск, пр-т Независимости, 150, пом. 1006  УНП 159486237 по ОКЮЛП 96385274123 
        
Подрядчик     УНП 357426819 по ОКЮЛП 65498732147 
(Субподрядчик) ИП Иванов, 220040 г. Минск, ул. Восточная, д. 37, пом 505   
Стройка Административно-бытовой центр в г. Минске   
           
Объект Административно-бытовой центр в г. Минске         номер 112317/8 
       дата 01.06.2009г. 
 
АКТ 
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 1 
за  ЯНВАРЬ 2009 г. 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В БАЗИСНЫХ  ЦЕНАХ 2006 ГОДА 
Номер Стоимость, единица измерения / Всего, рублей Единица 




























1000 м3 26 947 804 317 109 948 960 559 832 224 13 
1 1 Е1-17-8 
Разработка  грунта с погруз-
кой на автомобили -самосвалы 
экскаваторами с ковшом вме-
стимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
грунт 2 группы 
0,0300 808 24 130 3 298 29 17 24 967 0 
100 шт. 246 915 514 414 119 709 258 661 62 402 1 019 990 112 2 6 Е7-42-3 Установка блоков стен подва-лов массой до 1,5 т 0,3 74 075 154 324 35 913 77 598 18 721 305 997 33 
м3       122 406 12 786 122 406   
3 7 С414-3007 
Блоки бетонные для стен под-
валов марки 150 17,25       2 111 504 220 559 2 111 504   
100 шт. 881 332 976 684 253 581 1 087 288 173 194 2 945 304 370 4 8 Е7-49-1 
Установка панелей стеновых 
наружных в зданиях цоколь-
ных площадью до 12 м2 0,28 246 773 273 472 71 003 304 441 48 494 824 685 104 
м2       39 871 3 378 39 871   
5 9 С403-179 
Панели двухслойные плотно-
стью бетона 1500 кг/м3, тол-
щиной конструкции 20 см, 
толщиной конструктивно-
теплоизоляционного слоя 13 
см 
241,57       9 631 637 816 023 9 631 637   
м3 57 990 10 506 1 956 318 167 5 044 386 663 27 6 12 Е10-14-1 Установка стропил 
4,14 240 079 43 495 8 098 1 317 211 20 882 1 600 785 112 
100 м2 697 716 182 273 23 669 1 032 376 9 884 1 912 365 287 
7 18 Е10-16-3 
Установка в жилых и общест-
венных зданиях-с блоков 
оконных с переплетами раз-
дельными в стенах каменных, 
площадь проема до 2 м2  
0,0630 43 956 11 483 1 491 65 040 623 120 479 18 
м2       168 965 503 168 965   
8 19 С203-50096 
Блоки  оконные ОД 2Р 9-15 




плект       9 189 12 9 189   9 20 С101-90900 
Скобяные изделия для окон-
ных блоков с раздельными 
двойными переплетами двух-
створных высотой до 1,2 м 5       45 945 60 45 945   




548 15 730 479 267 
      Накладные расходы 135,6%           983 770   
      Плановые накопления 167,1%           1 212 300   
      ИТОГО прямых затрат с НР и ПН             17 926 549   
      Лимитированные затраты                 
      Временные титульные здания и сооружения 10,7%(Зп+Зпм)  10,7%           77 628   
      ИТОГО с временными затра-
тами   
          18 004 177   
      
Дополнительные затраты на 
проведение работ в зимнее 
время  
Расчет зимних удорожаний по видам работ  183 481   
      в том числе заработная плата Расчет зимних удорожаний по видам работ  91 201   




          
18 187 659 
  
      
Резерв средств на непредви-
денные работы и затраты 1% 
от итого СМР 
1,0%           181 877 
  




          
18 369 535 
  
      Прочие затраты                 
 81 
 
      1) Затраты, связанные с введе-
нием прогрессивно возрас-
тающих расценок и повышен-
ных тарифных ставок рабочих 
за увеличение производства 
продукции  
Зпрогр = 10% х (Зп + Зпм) 
10%
          
72 549   
      2) Затраты, связанные с по-
вышением тарифной ставки 
при переводе на контрактную 
форму найма работника,  
Зконтр = 25% х (Зп + Зпм) 
25%
          
181 374   
      3) Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующего ха-
рактера, Зстим = 80% х (Зп + 
+ Зпм + Зпрогр + Зконтр) 
80%
          
783 534   
      4) Затраты, связанные с вы-
платами за выполнение по 
итогам предыдущего года ор-
ганизацией установленного 
уровня рентабельности реали-
зованной продукции, товаров 
(работ, услуг) Зрент = 20% х 
х (Зп + Зпм + Зпрогр + Зконтр)
20%
          
195 883   
      
5) Затраты, связанные с вы-
платами стимулирующего ха-
рактера инженерно-
техническим и линейным ра-
ботникам Зитр = 10,6% х НР 




      
Затраты, связанные с отчисле-
ниями на социальное страхо-
вание Зстрах = 34% х (Зп + 
+ Зпм + Зпрогр + Зконтр + 
+ Зстим + Зрент + Зитр) 
34,0%           701 459   
      Итого прочих затрат             2 039 078   
      Всего с прочими             20 408 613   
      
ИTOГO CTOИMOCTЬ B 
ЦEHAX HA 1 ЯHBAPЯ 
2006г. 
            20 408 613   
      
В том числе возврат материа-
лов от разборки временных 
зданий и сооружений 15%Вр 
15%           -11 644   
 
РАСЧЕТ № 1  
к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных 






























стью  0,65 (0,5-1) м3, 
грунт 2 группы 




сой до 1,5 т 





ных площадью до 12 
м2 
246 773 71 003 32,06 15,27 101 879 48 524 
4 Е10-14-1 Установка стропил 240 079 8 098 13,93 8,26 34 571 20 499 
5 Е10-16-3 




тами раздельными в 
стенах каменных, 
площадь проема до 
2 м2  
43 956 1 491 13,93 8,26 6 331 3 754 









изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат 
по областям и г. Минску (без учета НДС), ноябрь 2009 года 
Области г. Минск Наименование Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская без КПД 
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: 
1.1. Основная заработная плата 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 
1.2. Транспортные затраты 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 
1.3. Накладные расходы 1,4015 1,4103 1,4054 1,4015 1,4025 1,4084 1,4015 
1.4. Плановые накопления 1,429 1,328 1,292 1,454 1,489 1,136 1,12 
1.5. Временные здания и сооружения 1,675 1,735 1,717 1,677 1,682 1,724 1,684 
1.6. Зимние удорожания 1,683 1,705 1,698 1,684 1,686 1,701 1,686 
2. ИНДЕКСЫ (справочно): 
Общий индекс  изменения стоимости СМР с учетом 
стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: 1,561 1,605 1,579 1,565 1,573 1,57 1,535 
- строительные материалы, изделия и конструкции 1,638 1,75 1,716 1,643 1,652 1,729 1,655 
- без учета стоимости материальных ресурсов        
- эксплуатация машин и механизмов 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 
Автомобильные перевозки 1,582 1,582 1,582 1,582 1,573 1,582 1,535 




Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах  
к акту № 1 за НОЯБРЬ 2009 г. 
 
№ 












1 2 3 4 5 
  Строительно-монтажные работы       
1 Заработная плата рабочих 605 691 1,392 843 122
2 Эксплуатация машин и механизмов 506 904 Расчет № 2 760 701
2.1     в т.ч. заработная плата машинистов 119 803 1,392 166 766
3 Материалы, в том числе 13 489 337 Расчет № 3 22 021 556
3.1 заготовительно-складские расходы  Расчет № 3 524 682
4 Транспорт 1 128 548 1,707 1 926 431
5 Накладные расходы  983 770 1,4015 1 378 753
6 Плановые накопления 1 212 300 1,120 1 357 777
7 Временные (титульные) здания и сооруже-ния 77 628 1,684 130 725
8 Зимние удорожания 183 481 1,686 309 350
9 ИТОГО строительных и иных специаль-ных монтажных работ (гр.4 = гр.5/гр.3) 18 187 660 1,580 28 728 415
10 Непредвиденные расходы (гр.4 = гр.4 п.9) 181 877 1,580 287 365
11 ВСЕГО строительных и иных специаль-ных монтажных работ 18 369 536   29 015 780
13 Прочие затраты     
13.1 
Затраты, связанные с введением прогрес-
сивно возрастающих расценок и повышен-
ных тарифных ставок рабочих за увеличе-
ние производства продукции  72 549 1,392 100 989
13.2 
Затраты, связанные с повышением тариф-
ной ставки при переводе на контрактную 
















1 2 3 4 5 
13.3 
Затраты, связанные с выплатами стимули-
рующего характера 783 534 1,392 1 090 679
13.4 
Затраты, связанные с выплатами за выпол-
нение по итогам предыдущего года органи-
зацией установленного уровня рентабель-
ности реализованной продукции, товаров 
(работ, услуг) 
195 883 1,392 272 670
13.5 
Затраты, связанные с выплатами стимули-
рующего характера инженерно-
техническим и линейным работникам 
104 280 1,392 145 157
13.6 Затраты, связанные с отчислениями на со-циальное страхование 701 459 1,392 976 430
14 ИТОГО прочих затрат 2 039 078   2 838 397
14.1 Итого с прочими 20 408 614   31 854 177
15 Возврат стоимости материалов от стоимо-сти временных зданий 15 % (гр.4=гр.4 п.7) -11 644 1,684 -19 609





РАСЧЕТ № 2  
к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1  









Наименование машин и механизмов Ед. изм. 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1000 м3             
1 Е1-17-8 
Разработка  грунта с погрузкой на 
автомобили - самосвалы экскавато-
рами с ковшом вместимостью  0,65 
(0,5-1) м3, грунт 2 группы 0,0300             
  М060248 Экскаваторы одноковшовые дизель-ные на гусеничном ходу 0.65 м3 маш.-ч. 28,62 0,859 22 379   1,525 29 302 
  М070149 Бульдозеры мощностью 79 (108) КВт (ЛС) маш.-ч. 9,53 0,286 17 191   1,582 7 775 
100 шт.             
2 Е7-42-3 Установка блоков стен подвалов массой до1,5 т 0,3             
  М021243 Краны на гусеничном ходу до 16 т маш.-ч 31,78 9,534 14 116   1,511 203 353 
    Прочие машины руб. 65 808 19 742 19 742   1,54 30 403 
100 шт.             
3 Е7-49-1 
Установка панелей стеновых наруж-
ных в зданиях цокольных площадью 










Наименование машин и механизмов Ед. изм. 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  М021243 Краны на гусеничном ходу до 16 т маш.-ч 50,46 14,129 14 116   1,511 301 357 
    Прочие машины руб. 258 480 72 374 72 374   1,54 111 457 
м3             
4 Е10-14-1 Установка стропил 
4,14             
  М021141 Краны на автомобильном ходу 10 т  маш.-ч. 0,48 1,987 19 092   1,557 59 072 
    Прочие машины руб. 1 342 5 556 5 556   1,54 8 556 
100 м2             
5 Е10-16-3 
Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с перепле-
тами раздельными в стенах камен-
ных, площадь проема до 2 м2 0,063             
  М021143 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч. 6,55 0,413 24 788   1,569 16 049 
    Прочие машины руб. 19 912 1 254 1 254   1,54 1 932 






РАСЧЕТ № 3  
к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №1  



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 шт.        1 Е7-42-3 Установка блоков стен подвалов мас-сой до 1,5 т 0,3        
  С414-3007 Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 м
3  17,25 106 938 200 427  3 457 366 
  С414-1004-3 
Бетонная смесь тяжелая с крупностью 
заполнителя более10 до 20 мм класса 
С10/125 (В125) 
м3 0,47 0,141 63 609 141 750  19 987 
  С414-2004 Растворная смесь готовая к примене-нию кладочная цементная, марки100 м
3 2,95 0,885 54 473 114 651  101 466 
100 шт.        
2 Е7-49-1 
Установка панелей стеновых наружных 
в зданиях цокольных площадью до 12 
м2 0,28        
  С403-179 
Панели двухслойные толщиной конст-
рукции 20 см, толщиной конструктив-
но-изолирующего слоя 
13 см 
м2  241,57 35 619  1,655 14 240 417 
  С414-1005-1 
Бетонная смесь тяжелая с крупностью 
заполнителя 10 мм и менее, класса 
С12/15 (В15) 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  С414-2004 Растворная смесь готовая к примене-нию кладочная цементная, марки 100 м
3 4,09 1,145 54 473 114 657  131 305 
  С101-78800 Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2.285 кг т 0,13 0,036 2 154 059  1,655 129 765 
    Прочие материалы (гр.5=сметная стоимость/1,02-Тр) руб. 21247 5949 5 949  1,655 9 846 
м3        3 Е10-14-1 Установка стропил 
4,14        
  С102-2400 
Бруски обрезные хвойных пород дли-
ной 4-6,5 м шириной 75-150 мм, тол-
щиной 40-75 мм, II сорта 
м3 0,16 0,662 292 114 420 360  278 446 
  С102-2800 
Брусья обрезные хвойных пород дли-
ной 4-6,5 м шириной 75-150 мм, тол-
щиной 100, 125 мм, II сорта 
м3 0,06 0,248 188 180 450 126  111 811 
  С102-5900 
Доски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м шириной 75-150 мм, толщиной 
44 мм и более, I сорта 
м3 0,83 3,436 266 748 380 760  1 308 368 
    Прочие материалы (гр.5=сметная стоимость/1,02-Тр) руб. 26 786 110 894 110 894  1,655 183 530 
100 м2        
4 Е10-16-3 
Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с переплетами 
раздельными в стенах каменных, пло-
щадь проема до 2 м2 0,063        
  С203-50096 Блоки оконные ОД 2Р 9-15 ССП пл. 1,26 м2 м



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  С101-90900 
Скобяные изделия для оконных блоков 
с раздельными двойными переплетами 
двухстворных высотой до 1,2 м 
компл.  5 8 976  1,655 74 276 
  С101-63205 Пакля пропитанная кг 260 16,380 2 761  1,581 71 501 
  С101-129102 Толь гидроизоляционный ТГ-350 м
2 176 11,088 1 126  1,429 17 841 
    Прочие материалы (гр.5=сметная стоимость/1,02-Тр) руб. 84 112 5 299 5 299  1,655 8 770 
    ИТОГО        21 496 874 
    Заготовительно-складские расходы (Мф+Тф)×1,0224        524 682 







нормативного фонда заработной платы (ФЗП) в текущих ценах  
для исчисления налогов, включаемых в акты приемки выполненных работ  
для компенсации  заказчиками 
 
№ 
























1 2 3 4 5 6 7 
1 Основная заработная плата рабочих в базисных ценах  605 691 1 605 691
2 Заработная плата машини-стов в базисных ценах  119 803 1 119 803
3 Накладные расходы в базис-ных ценах  983 770 0,4868 478 899
4 Плановые накопления в ба-зисных ценах  1 212 300 0,2542 308 167
5 
Затраты на временные зда-
ния и сооружения в базисных 
ценах  
77 628 0,2000 15 526
6 
Затраты на производство ра-
бот в зимнее время в базисных 
ценах (гр.5 берется из расчета 
зимних удорожаний по видам 
работ) 
183 481   91 201
7 ИТОГО    1 619 287 1,392 2 254 047
8 
Заработная плата в непредви-
денных работах и затратах 
(п.7 гр.7*0,01) 
      22 540
9 
Затраты, связанные с введе-
нием прогрессивно возрас-
тающих расценок и повышен-
ных тарифных ставок рабочих 
за увеличение производства 
продукции  
72 549 1 72 549   
10 
Затраты, связанные с повы-
шением тарифной ставки при 
переводе на контрактную 
форму найма работников 
181 374 1 181 374   
11 
Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера 
783 534 1 783 534   
93 
 
Размер затрат Размер за-
№ 







ты в статьях 
затрат 
по заработ- трат по Индекс ной плате в заработной изменения базисных плате в те-затрат (Iзп)ценах, кущих це-
руб. нах, руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
12 
Затраты, связанные с выпла-
тами за выполнение по итогам 
предыдущего года организа-
цией установленного уровня 
рентабельности реализован-
ной продукции, товаров (ра-
бот, услуг) 
195 883 1 195 883   
13 
Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера инженерно-техническим 
и линейным работникам 
104 280 1 104 280   
15 ВСЕГО прочих   1 337 619 1,392 1 861 966






налогов и отчислений для включения в стоимость выполненных работ 
 
№ 
п/п Налоги и отчисления 
Ставка 
налога Формула подсчета 
Сумма, 
руб. 
Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ 
1 Земельный налог    В КР не рассчитывается  
2 Экологический налог    В КР не рассчитывается  
3 
Затраты по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний (1%от ФЗП) 
1,0% 0,01*стр.16 гр.7 (р. ФЗП) 41 386
4 ВСЕГО налогов и отчисле-ний   п.1 + п.2 + п.3 41 386
5 
Отчисления в инновационный 
фонд (13,5% от себестоимости 
работ) 
13,5%
(п.4 + стр.14.1 гр.5 
р.№1 -стр.6 гр.5 
р.№1)*0,135 
4 122 601
6 ВСЕГО налогов с учетом ИФ   п.4 + п.5 4 163 987
7 
Отчисления на содержание 
РУП «Служба ведомственного 
контроля при Минстройархи-
тектуры» (0,1% от выручки) 
0,1% (стр.16 гр.5 р.№1 + п.6)*1,01*1,18*0,001 42 903
8 ВСЕГО налогов и отчисле-ний   п.6 + п.7 4 206 890
9 Объем выполненных работ для статистической отчетности   п.8 + стр.14.1 гр.5 р.№1 36 061 066
10 Объем выполненных работ для налогообложения   п.8 + стр. 16 гр. 5 р. №1 36 041 458
Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ (услуг)  
и включаемые в стоимость строительства 
11 
Сбор в республиканский фонд 
поддержки производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аг-
рарной науки (Фс/х) (1% от 
выручки) 
1,0% п.10*1/(100 - 1) 364 055





п/п Налоги и отчисления 
Ставка 
налога Формула подсчета 
Сумма, 
руб. 
  Налог на добавленную стои-мость (НДС) (18% от выручки) 18,0% п.12*0,18 6 552 992
13 ИТОГО стоимость строи-тельства с НДС   п.12 + п.13 42 958 505
14 Сумма прописью Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пять белорусских рублей 
     
 
Сдал  Сдал   





 (должность)    (подпись)    (И.О.Фамилия) (должность)    (подпись)    (И.О.Фамилия) 
М.П.  М.П.   
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 
     Документы для рассмотрения      Документы от Заказчика (Генподрядчика) 
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Приложение 13 






Инвестор Министерство образования в Республике Беларусь  УНП   




УО "Белорусский национальный технический университет" 
220013 г. Минск,  пр-т Независимости, 65 УНП  
 




ООО "СтройКа", 220065 г. Минск, пр-т Независимости, 150, 
пом. 1006 УНП  
 
 (наименование организации,  адрес)   
по ОКЮЛП 
 
ИВАНОВ Василий Михайлович     УНП   Подрядчик 
(Субподрядчик) (наименование организации,  адрес)   
по ОКЮЛП 
 
Стройка 19.  АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР В Г. МИНСКЕ   
 (наименование,  адрес)   
Объект 19.  АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР В Г. МИНСКЕ   
 (наименование,  адрес)   
Договор подряда (субподряда)  номер 312324/09 
  дата 25.06.2009 
СПРАВКА  
о стоимости выполненных работ и затрат  
за HОЯБРЬ 2009 г. 
 
Стоимость выполненных работ и затрат, руб. № 
пп Наименование видов работ и затрат С начала проведе-
ния работ С начала года  
За отчетный 
 период 
Всего работ и затрат в базисных ценах 1991г. 20 408 614 20 408 614 20 408 614 
В т.ч. строительно-монтажные работы 18 369 536 18 369 536 18 369 536 
1. 
          прочие затраты 2 039 078 2 039 078 2 039 078 
Всего выполнено работ в текущих ценах 42 958 505 42 958 505 42 958 505 
В т.ч. строительно-монтажные работы 29 015 780 29 015 780 29 015 780 
           прочие затраты 2 838 397 2 838 397 2 838 397 
           услуги генерального подрядчика 0 0 0 
             возврат временных -19 609 -19 609 -19 609 
           стоимость материалов заказчика  0 0 0 
           Налоги (без НДС) 4 570 945 4 570 945 4 570 945 
           Итого без НДС 36 405 513 36 405 513 36 405 513 
2. 
           НДС 6 552 992 6 552 992 6 552 992 
Стоимость оборудования без НДС 0 0 0 
Ставка НДС, % 18 18 18 
Сумма НДС 0 0 0 
3. 
ВСЕГО с НДС 0 0 0 
ВСЕГО суммы, учитываемые при расчетах: Х Х 0 
В т.ч. Зачет целевого аванса Х Х 0 
Зачет текущего аванса Х Х -21 496 874 
Материалы поставки генподрядчика Х Х 0 
Возмещение стоимости (электроэнергия, 
вода, газ, теплоэнергия) Х Х 0 
4. 
Другие Х Х 0 
ВСЕГО К ОПЛАТЕ Х Х 21 461 631 5. 
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     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.             Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г. 
     Документы для рассмотрения 
     получены Заказчиком (Генподрядчиком) 
            Документы от Заказчика (Генподрядчика) 
            получены Подрядчиком (Субподрядчиком) 
      « _____ » ___________________________  20 ____ г.              « _____ » ___________________________  20 ____ г. 
      















основных фондов Прочие затраты № 




бот, руб % Всего, руб. % 
Всего, 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Материалы, р.№1 стр.3 гр.5 22 021 556 100% 22 021 556                 
2 Транспорт, р.№1 стр.4 гр.5 1 926 431 100% 1 926 431                 
3 Основная заработная плата, р.№1 стр.1 гр.5 843 122     100% 843 122             
4 Эксплуатация машин, р.№1 стр.2 гр.5, в т.ч. 760 701                     
 4.1 амортизационные отчисления               19,46% 148 032     
 4.2 оплата труда        47,130% 358 518             
 4.3 топливо   16,75% 127 417                 
 4.4 материалы    9,80% 74 549                 
 4.5 транспорт   6,86% 52 184                 
5 Накладные расходы, р.№1 стр.5 гр5, в т.ч. 1 378 753                     
5.1 оплата труда        48,68% 671 177             
5.2 отчисления на социальное страхо-вание            17,04% 234 940         
5.3 материалы    5,52% 76 107                 
5.4 транспорт   0,54% 7 445                 










основных фондов Прочие затраты 
Всего из 
№ акта при-Наименование работ и затрат п/п емки ра-
бот, руб % Всего, руб. % 
Всего, 
руб. % Всего, руб. % 
Всего, 
руб. 
Всего, % руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5.6 тепловая энергия    1,44% 19 854                 
5.7 электроэнергия   0,42% 5 791                 
5.8 содержание зданий   3,85% 53 082                 
5.9 прочие расходы                   19,24% 265 272 
6 Временные здания и сооружения, р.№1 стр.7 гр.5, в т.ч. 130 725                     
6.1 оплата труда        14,93% 19 517 5,07% 6 628         
6.2 эксплуатация машин 16%, в т.ч. 20 916                     
6.2.1 амортизация               19,46% 4 070     
6.2.2 оплата труда        35,17% 7 356 11,96% 2 502         
6.2.3 топливо   16,75% 3 503                 
6.2.4 материалы    9,80% 2 050                 
6.2.5 транспорт   6,86% 1 435                 
6.3 материалы    54,00% 70 592                 
6.4 транспорт   10,00% 13 073                 
7 Зимнее удорожание, р.№1 стр.8 гр.5, в т.ч. 309 350                     
7.1 оплата труда        26,19% 81 019 8,91% 27 563         
7.2 эксплуатация машин 39,52%, в т.ч. 122 255                     
7.2.1 амортизационные отчисления               19,46% 23 791     
7.2.2 оплата труда        35,17% 42 997 11,96% 14 622         
7.2.3 топливо   16,75% 20 478                 










основных фондов Прочие затраты 
Всего из 
№ акта при-Наименование работ и затрат п/п емки ра-
бот, руб % Всего, руб. % 
Всего, 
руб. % Всего, руб. % 
Всего, 
руб. 
Всего, % руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7.2.5 транспорт   6,86% 8 387                 
7.3 материалы    19,43% 60 107                 
7.4 транспортные расходы   5,95% 18 406                 
8 ИТОГО, п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7 27 370 639   24 574 428   2 023 706   286 254   220 979   265 272 
9 Непредвиденные работы и за-траты, р.№1 стр.10 гр.5 287 365 50,00% 143 683 37,310% 107 216 12,69% 36 467         
10 Всего СМР, п.8 + п.9 27 658 004   24 718 110   2 130 922   322 720   220 979   265 272 
11 Прочие затраты                       
11.1 
затраты, связанные с введением 
прогрессивно возрастающих рас-
ценок и повышенных тарифных 
ставок рабочих за увеличение про-
изводства продукции (р.№1 
стр.13.1  гр.5) 
100 989     100,00% 100 989             
11.2 
затраты, связанные с повышением 
тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работ-
ника  (р.№1 стр.13.2 гр.5) 
252 472     100,00% 252 472             
11.3 
затраты, связанные с выплатами 
стимулирующего характера (р.№1 
стр.13.3 гр.5) 
1 090 679     100,00% 1 090 679             
11.4 
затраты, связанные с выплатами за 
выполнение по итогам предыдуще-
го года организацией установлен-
ного уровня рентабельности реали-
зованной продукции, товаров (ра-
бот, услуг) (р.№1 стр.13.4 гр.5) 










основных фондов Прочие затраты 
Всего из 
№ акта при-Наименование работ и затрат п/п емки ра-
бот, руб % Всего, руб. % 
Всего, 
руб. % Всего, руб. % 
Всего, 
руб. 
Всего, % руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11.5 
затраты связанные с выплатами 
стимулирующего характера инже-
нерно-техническим и линейным 
работникам (р.№1 стр.13.5 гр.5) 
145 157     100,00% 145 157             
12 Итого прочих 1 861 966       1 861 966             
13 Всего с прочими, п.10 + п.12 29 519 970   24 718 110   3 992 889   322 720   220 979   265 272 
14 
затраты, связанные с отчисления-
ми на социальное страхование 
(расчет себестоимости (стр.3 гр.7+ 
стр. 4.2 гр.7 + стр.12 гр.7) Х 34%) 
1 041 626         100,0% 1 041 626         
15 Всего с отчислениями на соци-альное страхование, п.13 + п.14 30 561 596   24 718 110   3 992 889   1 364 346   220 979   265 272 
16 
Возврат материалов 15%, расчет 
стоимости работ в текущих це-
нах стр.15 гр.5 
-19 609 100% -19 609                 
17 
Объем реализации, расчет стои-
мости работ в текущих ценах 
стр.14.1 гр.5 
31 834 568                     
18 
Налоги, относимые на себестои-
мость работ, п.18.1 + п.18.2 + 
п.18.3 + п.18.4 + п.18.5 
4 214 023                     
18.1 
Обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(Стр), 1% от п.15 гр.7 
39 929                 100% 39 929 
18.2 Земельный налог ЗН (в КР не рас-считывается)                   100%   











основных фондов Прочие затраты № 




бот, руб % Всего, руб. % 
Всего, 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
18.4 
Инновационный фонд (Иф), 13,5% 
от (п.15 гр.3 + п.18.1 + п.18.2 + 
п.18.3) 
4 131 206                 100% 4 131 206 
18.5 
Отчисления на содержание РУП 
"Служба ведомственного контро-
ля"(ВК), (стр.17 гр.3+стр. 16 гр.3 + 
п.18.1 + п.18.2 + п.18.3 + 
п.18.4)*1,01*1,18*0,001  
42 888                 100% 42 888 
19 Итого себестоимость, (п.15 + п.16 + п.18) 34 756 010   24 698 501   3 992 889   1 364 346   220 979   4 479 295 
20 Удельный вес элементов в себе-стоимости в % 100%   71,06%   11,49%   3,93%   0,64%   12,89% 
21 
Удельный вес налогов  в себе-
стоимости без учета отчислений 
в ФСЗН в %, (п.15 гр.9 + п.18 
гр.3) / п.19 гр.3 









подсчета Сумма, руб. 
1 2 3 4 
1 Доходы от реализации стр.1.1+стр.1.2+ стр.1.3+стр.1.4 42 958 505
1.1 выручка от реализации произведенных товаров (ра-бот, услуг) и (или) товаров, приобретенных 
стр.13 гр.5 расчет 
налогов 42 958 505
1.2 выручка от реализации основных средств и немате-риальных активов     
1.3 выручка от реализации товарно-материальных и иных ценностей     
1.4 выручка от реализации имущественных прав     
2 Затраты по производству и реализации, учиты-ваемые при налогообложении 
стр.2.1+стр.2.2+ 
стр.2.3+стр.2.4 34 756 010
2.1 
затраты по производству и реализации произведен-
ных товаров (работ, услуг) и (или) товаров, приоб-
ретенных (без учета покупной стоимости товаров, 
приобретенных для последующей реализации)  
стр.19 гр.3 расчет 
с/с 34 756 010
2.2 расходы по реализации основных средств и немате-риальных активов     
2.3 расходы по реализации товарно-материальных и иных ценностей (за исключением ценных бумаг)     
2.4 расходы по реализации имущественных прав     
3 
Налоги и сборы, уплачиваемые согласно уста-
новленному законодательными актами порядку 
из выручки, полученной от реализации товаров 
(работ, услуг), ВСЕГО за месяц 
стр.3.1+стр.3.2 6 917 047
3.1 Налог на добавленную стоимость (НДС), 18% стр.1.1 * 18 / (100+18) 6 552 992
3.2 Отчисления в фонд поддержки с/х производителей (Фс/х), 1% 
(стр.1.1-стр3.1) * 
0,01 364 055
4 Налоговая база (облагаемая налогом прибыль)  стр.1-стр.2-стр.3 1 285 447
5 
Налог на недвижимость, исчисленный в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь, 
1,00% от остаточной стоимости зданий и сооруже-
ний (Расчет условный) 
1,42 * стр.4 * 
0,01/12 1 521
6 Льготируемая прибыль     
7 Прибыль к налогообложению стр.4-стр.5-стр.6 1 283 926
8 Налог на прибыль, 24% стр.7 * 0,24 308 142
9 
Прибыль к налогообложению (сумма прибыли, 





№ Формула  Наименование Сумма, руб. п/п подсчета 
1 2 3 4 
10 
Целевой транспортный сбор на обновление и вос-
становление транспорта общего пользования, ис-
пользуемого на маршрутах в городском пассажир-
ском, пригородном и междугородном автобусном 
сообщении и целевой сбор на содержание и разви-
тие инфраструктуры города (района) 3, 00% 
стр.9 * 0,03 29 274
11 Чистая прибыль стр.9-стр.10 946 510
11.1 Фонд накопления 33,34%*стр.11 315 567
11.2 Фонд потребления 40,30% *стр.11 381 444
11.3 Пополнение собственных оборотных средств 26,36%*стр.11 249 500
11.4 Штрафы, пени, неустойки     
12 Рентабельность продаж стр.11 / (стр1-стр.3) 2,63%
13 Рентабельность затрат стр.11 / стр2 2,72%












Порядок образования прибыли 
(на примере ленточного графика) 
 
Р1- объем реализации продукции в текущих ценах  
            42 958 505
косвенные 
налоги Р2-объем реализации в текущих ценах за вычетом налогов из выручки 
6 917 047           36 041 458





6 917 047       34 756 010   1 285 447








6 917 047       34 756 010 338 937 946 510






        42 011 995 946 510















       
1 Заработная плата рабочих 843 122       
2 Эксплуатация машин и механизмов 760 701       
3 Материалы, в том числе 22 021 556       
4 Транспорт 1 926 431       
5 Накладные расходы 1 378 753       
6 Плановые накопления 1 357 777       
7 Временные (титульные) здания и сооружения 111 117       
8 Зимние удорожания 309 350       
9 Непредвиденные расходы  287 365       
10 Прочие затраты, связанные с доп-латами к заработной плате 1 861 966       
11 Затраты, связанные с отчисления-ми на социальное страхование 976 430       
12 Налоги, относимые на себестои-мость 4 206 890       
13 Косвенные налоги 6 917 047       
14 Итого стоимость строительных работ 42 958 505
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